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Punkt 173: Meddelelser

09/50636



Meddelelser

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Afbud: Dorte Soll



Punkt 174: Orientering om status for skolebyggerier
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Bilag
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Orientering om status for skolebyggerier

| denne sag orienteres der om status pa igangveerende og kommende byggeprojekter pa skoleomradet.

Kongehgjskolen
Arbejdet omkring tilpasningen af projektet, omprojekteringen, fornyet myndighedsbehandling m.m. har taget leengere
tid end beregnet.

De fleste eendringer omfatter projektet pa Te@ndervej, og derfor har indsatsen veeret her farst.
| lgbet af uge 40, 2013 indgas en entrepriseaftale med hovedentreprengren pa byggeriet pad Tendervej og byggeriet
pa denne matrikel vil opstarte onsdag den 9. oktober 2013.

Tilpasningen af projektet pa Dr. Margrethes Vej er blevet foretaget sidelgbende, men afsluttes farst i Igbet af uge 42,
2013, séledes at en endelig prissaetning af eendringerne og en kontrahering med fagentreprengrerne kan foretages i
labet af uge 43 og 44, 2013.

Opstarten af selve byggearbejderne forventes at blive i uge 45, 2013.

Byggeperioden pa Dr. Margrethes Vej forventes ikke at vaere sa lang som pa Tendervej, sa derfor vil faerdigggrelsen
af begge projekter kunne forventes at veere samtidig, dvs oktober 2015.

Hgaje Kolstrup Skole

Der er nu udsendt materiale til 4 entreprengrer i et begreenset totalentrepriseudbud efter princippet "omvendt
licitation”, hvilket vil sige, at man i Hgje Kolstrup Skoles tilfaelde beder om en pris inden for en ramme péa 2,4 mio. kr.
excl. moms og et forslag til hvad man kan fa for tilbudsprisen.

Udveelgelsen af det gkonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske pa grundlag af en raekke kriterier, herunder pris,
funktion, arkitektur etc.

Der afholdes licitation onsdag den 23. oktober 2013 og mandag den 28. oktober 2013 vil Byggestyregruppen
sammen med bygherreradgiveren (Rambgll Aabenraa) foretage udveaelgelsen af det gkonomisk mest fordelagtige
tilbud.

Tidsplanen af den 01. juli 2013 overholdes, dog beder man i udbudet om en alternativ pris ved en opstart 1. april
2014, hvorved eventuelle udgifter til ekstraordineere vinterforanstaltninger kan undgas.

Ibrugtagningen af byggeriet vil i givet fald blive udskudt tilsvarende, hvilket dog ikke vil veere et problem for skolen.

Lyreskovskolen
Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som falger:

Vedtagelse af lokalplan i Byradet 30. okt. 2013
Udbud af handvaerksentrepriser 27.jan. 2014
Licitation pa handvaerksentrepriser 14. marts 2014
Opstart af byggeriet 14. april 2014
Ibrugtagning af byggeriet 11. august 2015

Arbejdet med bl.a. tilpasning af konkurrenceforslaget efter gkonomi, brugergnsker m.m. fortsaetter efter tidsplanen.
Projektforslaget (detaljeringsniveauet lige over selve konkurrenceforslaget) er nu feerdigudarbejdet og klar til
Byggestyregruppens godkendelse den 1. oktober 2013.

Stubbaek Skole - nyt overbygningsafsnit
Mangeludbedringen efter afleveringsforretningen er afsluttet pa naer mindre mangler omkring gulvbelaegningen (26.

september 2013). Disse mangler udbedres snarest.

Haervejsskolen



Der har veeret afholdt 2 mgder i Byggestyregruppen. Referater fra mgderne er vedlagt som bilag. Datoer for den
videre proces, beslutninger m.m. fremgar af bilagene.

Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

Der pagar stadig udbedring af mangler konstateret ved afleveringsforretningen.

Der er ikke mulighed for inden for rammerne af de indgaede aftaler at udstede dagbgder til entreprengrerne, men
betalingen af slutregninger tilbageholdes indtil mangeludbedringen er afsluttet og godkendt.

Indstilling

Barn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 175: Ledelsesinformation pr. 31. august 2013
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LIS 31.8.2013 - S&D.pdf



Ledelsesinformation pr. 31. august 2013

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. august 2013 pa Skole- og Dagtilbudsudvalgets omrade.

@konomi og afledt drift

Pa Skole- og Dagtilbudsudvalgets omrade er der pa nuvaerende tidspunkt ikke grund til at forvente problemer med
overholdelse af budgettet i 2013.

Effekten af lockouten ses stadig i forbruget pr. 31. august 2013. Skolernes forbrug er noget lavere end sidste ar,
ogsa nar der tages hgjde for lockouten. Men dertil kommer ca. 12 mio. kr., der vedrarer lockouten.

Lockoutmidlerne, der skal bruges af skolerne for at opna minimumstimetal, forbliver pa skolerne, og resten af
midlerne er samlet i en pulje pa skolernes faellesomrade.

De aftalestyrede enheder overfgrer mer-/mindreforbrug til neeste ar.
Opfelgning af omradernes gkonomi fremgar af vedlagte bilag.

Indstilling

Barn og Skole indstiller,
at ledelsesinformationen pr. 31. august 2013 tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 176: Prioritering af udviklingsmidlerne i Strukturpuljen i foraret
2014
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Samtlige heringssvar + sammenstillingen af dem

Overblik over heringssvar, itht reform



rigritering af udviklingsmidlerne i Strukturpuljen i
fotareehggat udviklingsmi i Strukturpuljen i

| denne sag skal der pa baggrund af indkomne hgringssvar tages stilling til en prioritering af midlerne i strukturpuljen
for skoleomradet i foraret 2014.

| 2014 er strukturpuljen pa 6,2 mio. kr.
Der er tidligere afsat 1,3 mio. kr. til viderefgrelse af LP modellen i 2014.

Efter beslutning af 27. august 2013 blev forslag til anvendelse sendt i hgring ved skolebestyrelserne og de indkomne
hgringssvar er sammenstillet herunder.

Gkonomi og afledt drift

Ar Bud-get Disp.i Rest Fu- Rest
2012 sion/LP

2012 5,0 1,2 3,8 3,8 0,0

2013 8,4 0 8,4 5,0 3,2 0,2

2014 6,2 0 6,2 1,3 4.9

2015 6,1 0 6,1 0,7 54

80.000 kr. Peedagogiske arrangementer for udskolingen
436.000 kr. Lokale projektgrupper i udskolingerne
450.000 kr. Uddannelse i inklusionsledelse
590.000 kr. Ekstraordineaere udgifter vedr. de tre fusioner
625.000 kr. Kompetencelgft i de 3 specialcentre
800.000 kr. Familievejledere i skole og uddannelse

200.000 kr. Organisationsudvikling og samdrift af 10. kl og ungdomsskolen.

Horing/udtalelse

Tiltag i forbindelse med den nye skolereform:

Starstedelen af skolerne udtrykker enighed i at puljens midler anvendes til tiltag i forbindelse med skolereformen
generelt. De konkrete gnsker i den forbindelse fordeler sig primaert inden for felgende omrader:

- Materialer og lzeringsrum i forbindelse med kravet om mere bevaegelse i skolen, herunder forbedringer af skolens
rammer, udendgars laeringsrum, legepladser og idraetsfaciliteter.

- Arbejdspladser til lzererne.

- Materialer til nye fag og efteruddannelse i linjefag.

Der er ansggt om felgende konkrete belgb (flere gnsker er ikke belgbssat):
604.000 kr. Beveegelse i skolen

- 1.186.000 kr. Rammer og leeringsrum
- 2.150.000 kr. Arbejdspladser



@nsker og forslag fra skolebestyrelserne:

Skolernes gnsker fordeler sig pa falgende omrader: IT, efteruddannelse, Inklusion, midler til projekter (herunder LP)
og forsggsordninger, konsulentbistand og samarbejdsprojekter. Disse omrader kan relateres til reformen. Szerligt pa
IT-omradet er der udtrykt stort behov for opgradering for at imadekomme slid og @gede krav. | forhold til "Bring your
own device” udtrykkes der hos enkelte skoler bekymring i forhold til afvikling af nationale tests.

Der er afgivet fglgende konkrete gnsker (en raekke gnsker er ikke belgbssat)

- 3.283.850 kr. IT-omradet

- 45.000 kr. efteruddannelse,

- samt 4000 kr. per deltager fra 10.

- 0g 18.000kr. per deltager fra Haervejsskolen.

- 7.500 kr. pr. modul til udbygning af LP-modellen
-400.000 kr. konsulentbistand

- IT-omréadet i skolevaesenet

Af borgmesterbrev fra KL juli 2012 fremgar det, at der er afsat 500 mio. kr. i perioden 2012-2015 primeert til indkab
af digitale leeremidler. Af samme brev fremgar fglgende omkring infrastrukturen (=tradlgse netveerk): "Det er KLs
opfattelse, at formuleringen i aftalen om at kommunerne frem mod 2014 sikrer, at infrastrukturen er tilstreekkelig, skal
fortolkes sadan, at dette bgr veere tilfaeldet ved begyndelsen af skolearet 2014/15”.

Der er saledes en forventning om, at samtlige skoler i Igbet af 2013 (senest foraret 2014) har etableret tilstrackkelige
og dermed tidssvarende tradlgse netveerk pa skolerne.

- Reformen

Den kommende reform af folkeskolen stiller nye krav til folkeskolen. @get arbejdstid pa skolen for lzererne stiller nye
krav til arbejdspladser.

Kravet om 45 minutters daglig bevaegelse og motion far bgrnene for konsekvenser i form af behov for muligheder for
beveegelse i skolernes ude- og naeromrader samt afstedkommer et gget pres og slid pa skolernes idraets- og
omkleedningsfaciliteter.

Reformen stiller ligeledes krav om efteruddannelse og opgradering af laererne til et kompetenceniveau, der svarer til
linjefag.

Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at gnskerne tages til efteretning og
at endelig prioritering af strukturpuljen afventer konsekvenserne af folkeskolereformen.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

1. at taget til efterretning,
2. at godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 177: Undervisning pa tvers af argang og fag
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Bilag

Anmodning om &ndringer i universerne - pdf



Undervisning pa tvaers af argang og fag

Hellevad, Ravsted, Hovslund og Kollund bgrneuniverser har i feellesskab ansggt om, at universernes status som
"argangsdelte skoler med 0. — 6. &rgang” eendres til "ikke fuldt &rgangsdelte skoler med 0. — 6. &rgang’.

Udvalget skal i denne sag tage stilling, til om ansggningen kan imgdekommes.

Ikke fuldt argangsdelte skoler har mulighed for at gennemfgre undervisning pa tveers af fag og argange uden, at dette
kreever en dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser vedrgrende indhold i - og tilrettelaeggelse af -
undervisningen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 25 stk. 1:
"Skolen deles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1. Pa sma skoler kan en klasse omfatte flere klassetrin op
til 7. klassetrin.”

Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at ansggningen imgdekommes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 178: I'T-skoleomradet, oplaeg til IT-strategi
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Skole-IT-strategi.pdf



IT-skoleomradet, oplaeg til IT-strategi

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til en IT-strategi pa skoleomradet skal sendes i hgring.
En arbejdsgruppe nedsat af skolelederne i Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til Skole IT-strategi.

@nsket om, at der er en IT- strategi for skoleomradet, skyldes dels gkonomiaftalen mellem kommunerne og staten,
som bl.a. indebeerer, at kommunerne i 2013 er forpligtet til at sgrge for, at alle elever har adgang til et stabilt og
sikkert IT-netveerk, dels at der med en IT-strategi skabes en faelles retning for skolernes anvendelse af IT.

Med baggrund i forslaget anbefaler arbejdsgruppen at:

« Der udarbejdes en konkret kompetenceudviklingsplan, som skal foreligge i foraret 2014.
« Tradlgse netveerk, der opfylder strategiens krav, skal vaere etableret pa alle skoler senest august 2014.

o Skolernes anvendelse af IT i laeringsforlabene skal veere en del af virksomhedsaftalerne.

Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at forslaget til Skole IT-strategi og arbejdsgruppens tre anbefalinger sendes i hgring.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 179: Ansegning fra Stubbak Skoles bestyrelse om tilskud til inventar
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Bilag

Skole- og Dagtilbudsudvalget - ansegning om tilskud til inventar.doc
Adm.grundlag: Afklaring vedr. inventar i anleegsprojekter

Forslag til retningslinjer vedr. anlagsprojekter



ﬁn’éi%%"t'ﬁ?n% nSttalf'bbak Skoles bestyrelse om

Formanden og naestformanden for skolebestyrelsen pa Stubbaek Skole har sendt en ansggning til Skole- og
Dagtilbudsudvalget om tilskud til inventar i forbindelse med en tilbygning. Bestyrelsen gar i ansggningen
opmeerksom pa, at skolen tidligere i forlgbet er blevet stillet i udsigt, at en del af inventaret kunne finansieres via
anleegssummen.

Pa radgivers budgetopstilling fra november 2012 figurerer der et belgb pa 250.000 kr. til inventar. Derfor har skolen
haft en forventning om at kunne disponere over disse midler til indkgb af mgbler og udstyr.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 6. december 2011 vedtaget, at tilbygningsprojektet blev sendt i udbud med en
anleegsramme pa 10 mio. kr. De forventede udgifter til de enkelte delelementer i byggeprojektet har ikke veeret
udspecificeret ved denne lejlighed eller ved senere behandlinger i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der har i forvaltningerne generelt vaeret uklarhed omkring, hvordan udgifter til inventar skulle handteres i forbindelse
med anlaegsprojekter. Fremgangsmaden ved handtering af inventarudgifter i anlaegsprojekter har ikke vaeret
ensartet. Bestyrelsen har ret i, at denne usikkerhed ogsa har veeret til stede i dette forlab.

Med Byradets vedtagelse af retningslinjer for anleegsprojekter den 30. januar 2013 er det blevet afklaret, hvordan
forvaltningen skal forholde sig mht. inventar i byggesager. De vedtagne retningslinjer er tydeliggjort - men ikke
andret - i forhold til tidligere praksis ved anleegsprojekter. Retningslinjerne er vedhaeftede som bilag.

Retningslinjerne indeholder en differentiering af begrebet inventar, som gar det klart, at indkgb af inventar ikke er en
del af anleegsprojektet for den nye tilbygning pa Stubbaek Skole.

Udgifter til inventar er indregnet i skolernes driftsramme og skal derfor som udgangspunkt ikke finansieres via
anlaegsprojekter.

Indstilling
Barn og Skole indstiller,
at anseggningen ikke imgdekommes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Udsat.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 180: Skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning
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Bilag

Skole/hjemvejledere - bilag



Skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning

| denne sag skal der orienteres om skole/hjemvejlederordning pa fire skoler.

I maj blev der ans@gt om ressourcer til skole/hjemvejlederordning (familievejledere). Der blev i Skole- og
Dagtilbudsudvalget bevilliget 800.000 kr. af strukturpuljen. Ordningen er en fortsaettelse af udmgntningen af barne-,
familie- og ungepolitikken: SUND OPVZAEKST, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i foreeldres ansvar for deres bgrn
samt i ressourcerne i familien og i dennes netveerk.

Ordningen med skole/hjemvejledere er nu beskrevet og fremgar af bilag, og man er i Skole og Undervisning — efter
dialog med de fire bergrte skoler — klar med internt stillingsopslag. Ordningen indfgres i 2014 (dec. 2013) pa fire
skoler: Kongehgjskolen, Haervejsskolen, Lyreskovskolen samt Hgje Kolstrup Skole.

Ordningen fungerer som en forpost pa skolerne og skal i samarbejde med skolens sikre at relevant stotte, til elever
med sociale eller adfaerdsmaessige udfordringer samt deres familier, tilbydes stgtte sa tidligt som muligt.

Formal:

- At yde en tidlig indsats, saledes at barnets vanskeligheder ikke udvikler sig.

- At fremme kommunikationen mellem familien og det sociale system.

- At fremme den gensidige forstaelse og dialog mellem familien og skolen, nar der er bekymringer vedr. en elevs
trivsel.

- At understatte og sikre dialogen mellem Bgrn og Familie og skolen, nar der foretages underretninger og
udarbejdes skoleudtalelser i forhold til skolens bgrn.

- At understatte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om barn med behov for seerlig stette.

Evaluering:

Der vil blive foretaget en evaluering december 2014.

Overordnet fglges der op pa tilfredsheden med ordningen samt ordningens virkninger. Evalueringerne skal benyttes
til evt. at tilpasse aktiviteterne i skole/hjemvejlederordningen og bl.a. klarleegge fglgende:

- Virkning af ordningen i forhold til udviklingen i underretninger og elevfraveer.

- Tilfredsheden med ordningen péa skolerne og i Barn og Familie.

Lovgrundlag

Skole/hjemvejlederordningen etableres i henhold til Servicelovens § 11 stk. 3.
Gkonomi og afledt drift

Der er den 28. maj 2013 frigivet 800.000 kr. af strukturpuljen i 2013 til tilbuddet.
Horing/udtalelse

De bergrte skoleledelser er involveret i processen omkring etablering af tilbuddet.
Indstilling

Barn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning med henblik pa evaluering i december 2014.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 181: Evaluering af ressourcemodel til fritidstilbud for 4. - 6. argang
10/7654

Bilag

Heringssvar samlet

Opsamling af heringssvar



valuering af ressourcemodel til fritidstilbud for 4. -
. argang

Udvalget besluttede pa sit mgde den 27. august 2013, at sende fire evalueringspunkter vedrgrende
ressourcemodellen pa fritidstilbud til 4. — 6. argang til hgring blandt skolerne.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om der skal udarbejdes en revideret ressourcemodel pa omradet.

Folkeskolereformens virkninger pa behovet for et fritidstilbud til aldersgruppen er pa nuvaerende tidspunkt ikke
kendte.
Hgringssvarene giver ikke anledning til at foresla en andring af ressourcemodellen pa nuvaerende tidspunkt.

Skole og Undervisning foreslar derfor, at en revidering af ressourcemodellen pa baggrund af de indkomne
hgringssvar igangsaettes i Igbet af efteraret 2014.

Horing/udtalelse

o Foreeldrebetalingen:

Den overvejende del af skolerne gnsker ikke, at der oprettes en pulje, til udligning af virkningen af
sgskenderabat- og fripladsordninger. Det giver ikke flere ressourcer til omradet, da den skal finansieres inden
for rammen.

o Reguleringsordning:

Enkelte skoler gnsker reguleringsordningen afskaffet. Der er ikke tilslutning til, at der oprettes en central pulje
med henblik pa at budgettet kun skal reguleres en gang arligt.

Enkelte peger pa, at en eventuel central pulje skal finansieres uden for den eksisterende budgetramme.

e Sociogkonomiske forhold:

Den overvejende del af hgringssvarene anbefaler, at sociogkonomiske forhold fortsat skal veere en del af
ressourcemodellen.

e Vedrgrende ressourcemodel:

Der er stort set lige mange skoler, der gnsker at abningstiden skal indga som et parameter i
ressourcemodellen.

Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at ressourcemodel for fritidstilbud for 4.-6. argang revideres, nar de endelige konsekvenser af skolereformen er
kendte.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 182: Orientering om status pa arbejdet med Folkeskolereformen
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Opdateret procesplan

Projektoversigt



Poll nt ru?gre{nr?rtlaetnus pa arbejdet med

Den 7. juni indgik Regeringen, Venstre og Dansk folkeparti en aftale om et fagligt |aft af folkeskolen. | denne sag
orienteres der om Folkeskolereformen generelt.

Partierne er blevet enige om, at der fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge pa 30 timer i barnehaveklassen til 3.
klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

Ved Skole- og Dagtilbudsudvalgets made den 27. august 2013 godkendtes procesplanen.

Under procesplanens 4 spor, det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og feellessporet er der pa nuvaerende
tidspunkt igangsat felgende aktiviteter og initiativer. Procesplanerne er ajourfart med aktiviteter og bemaerkninger.
Se bilag 1

Det politiske spor:
| forhold til fastsaettelsen af principper og rammer afventes konkret lovgivning.

Projektsporet:

Der er nedsat falgende projektgrupper:
Logistik

Afbureaukratisering

Bgrneuniverser

Arbejdstid.

Malet med arbejdet i grupperne er at diskutere reformens indvirkninger pa de dertilhgrende omrader, samt at
udarbejde eventuelle forslag til faelles rammesaetning og/eller retningslinjer. Se Bilag 2.

Med reference til punkt 7 i det politiske spor: Der er igangsat et projekt, der skal sge samarbejdet mellem
udskolingerne og de erhvervsrettede uddannelser. Projektets mal er at skabe bedre overgang og er i initialfasen,
hvilket vil sige at ledere fra de forskellige institutioner er ved at definere problematikker, hvorefter delmalsaetninger
og konkrete aktiviteter kan udkrystalliseres. Projektet er organisatorisk placeret under udskolingsprojekterne.

Ledelsessporet:

Lederne har ved magdet den 18. september efter feelles diskussion besluttet at reformarbejdet i projektgrupperne kan
pabegyndes.

Lederne har alle faet tilbud om at deltage i KL's Camp om reformen. Stor tilslutning. Forlgbet afvikles over 3 dage i
oktober.

Faellessporet:
Afventer rammesaetninger fra de gvrige spor.

Orientering om arbejdspladser:

Som konsekvens af reformens og de kommende arbejdstidsregler opstar der pa skolerne behov for
leererarbejdspladser. Disse bgr udformes i overensstemmelse med skolernes kultur og konkrete behov. For at kunne
imgdekomme udspil fra de faglige organisationer og spekulationer pa skolerne er en rammesaetning omkring dette
vaesentligt. Punktet placeres i ledelsessporet.

Det vurderes pt. at udgiften pr. arbejdsplads vil veere ca. 8.000-10.000 kr. Dvs. en samlet engangsinvestering pa 6-8
mio. Kr.

@konomi og afledt drift

Ved Skole- og Dagtilbudsudvalgets made den 27. august 2013 blev forudsaetningerne for beregning af merudgifter
godkendt.

Forudseaetningerne er bl.a:

Jget gennemsnitlig undervisningstid pr laerer pa 80 timer arligt fordelt pa 40 timer almindelig undervisning og 40



timer understattende undervisning.

Fastholdelse af nettoforeeldrebetalingsandel for SFO.

Et udgangspunkt i at 50% af den understattende undervisning skal Igses af det eksisterende SFO-personale
(paedagoger og paedagogmedhjeelpere). Der sendes hermed ogsa et signal om, at reformens nye opgaver skal
lases med udgangspunkt i det nuvaerende personale pa den enkelte institution.

Merudgiften til drift af reformen anslas til 14,4 millioner arligt.

Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at orientering tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 183: Ansegning om at blive Breddeidratskommune for perioden
2014-16

13/28843
Bilag

Samlede bilag
Okonomiskema til udvalg

Forste del af ansggningen - Ansggning SUNDHED OG LEARING [ CENTRUM



églgl,g gﬂlng(ﬁm fé blive Breddeidraetskommune for

Den 28. juni 2013 lancerede Kulturministeriet og Nordea-fonden en ny pulje pa 20 millioner kr., kaldet "Idreet for alle”.
Den gar det muligt for kommuner at ansgge om at blive breddeidraetskommune for perioden 2014-16.

Formalet er at f& kommunerne til at taenke nyt gennem udvikling af idraetstiltag, der kan afhjeelpe de lokale
udfordringer. Mélet er at fremme den brede idreetsdeltagelse.

Kultur, Miljg og Erhverv er i feerd med at udarbejde en ansggning om at blive Breddeidraetskommune.

Kultur, Miljg og Erhverv ser ansggningen som en mulighed for at skabe fundamentet for et starre og steerkere
samarbejde pa tveers af forvaltninger. Det er i overensstemmelse med Vaekstplanens indsatsomrade Centrum for
sundhed og leering og Byer i bevaegelse og politikker inden for forskellige fagomrader. Det vurderes, at der er
betydelige overlap mellem politikkerne i de forskellige udvalg, hvad angar beveegelse og sundhedsfremmende tiltag
og dermed ogsa i forhold til opgaver og interesser.

Kultur- og Fritidsudvalget er blevet orienteret om sagen den 12. august 2013. Skole- og Dagtilbudsudvalget er blevet
orienteret den 27. august. Sundhedsudvalget vil fa sagen forelagt pa neestkommende mgde.

Et breddeidreetsprojekt vil i h@j grad kunne skabe en feelles paraply og udgere det fyrtarnsprojekt, der binder
sundheds-, fritids- og skoleomradet sammen, og knytter tiltagene i Vaekstplan 2018 staerkere sammen.

Malene i Vaekstplan 2018 om at skabe sund vaekst, og at Aabenraa Kommune er en attraktiv og sund kommune i
bevaegelse vil i hgj grad blive understattet af et breddeidreetsprojekt, ligesom det vil bidrage til udmeantningen af de
tre forvaltningers konkrete politikker.

I den nye kultur- og fritidspolitik for 2013-15 forpligter Aabenraa Kommune sig til at seette flere nye initiativer i veerk.
Mange af de indsatsomrader, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem temaer i den nye pulje.
Derfor er et breddeidraetsprojekt en oplagt mulighed for at booste indfrielsen af kultur- og fritidspolitikken gkonomisk
samtidig med, at der igangsaettes starre projekter. Det vil ligeledes malrette Aabenraa Kommunes arbejde pa
breddeidreetsomradet. Lignende ger sig geeldende for de to andre udvalg i forbindelse med indfrielsen af deres
politikker.

Et breddeidraetsprojekt vil kunne szette Aabenraa Kommune pa landkortet, og fa andre kommuner til at skele fil,
hvad der saettes i gang her — med andre ord vil det seette Aabenraa Kommune i centrum. Breddeidreetsprojektet vil
derfor kunne skabe stor synlighed for forholdsvis sma midler, ligesom det vil kunne bidrage til ambitionen om at
skabe en feelles fortaelling om Aabenraa Kommune.

Dertil vil der veere et skonomisk incitament ved at lave en starre indsats pa breddeidraetsomradet, idet flere af
projekterne vil veere af forebyggende karakter.

Deadline for ansggning er den 1. oktober 2013. Da muligheden for ans@gning blev offentliggjort lige inden
sommerferien, har der saledes ikke vaeret lang tid til en dyberegaende politisk/administrativ proces for at skabe
rammerne for projektansagningen.

Kultur, Miljg og Erhverv har i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Bgrn og Skoleforvaltningen samt DGI
Senderjylland formuleret 7 delprojekter, som udger den samlede ansggning: Aktiv Campus Aabenraa, Pa linje med
breddeidreet, Foreningen i skolen, 3xI- Idreet, Idé og Innovation, Beveegelsesprojekt Leet e rumpet, Genvej til
foreningslivet, Ta chancen- foreningsidreet for barn med seerlige behov (se bilag).

@konomi og afledt drift

Puljen er pa 20 mio. kr. | den foregadende pulje blev der tildelt belgb pa mellem 1,6 mio. og 3,4 mio. kr. til de enkelte
kommuner.



Det er muligt at opna 50 % finansiering til breddeidraetsprojektet fra Kulturministeriet
og Nordea-fonden.

Det er Kultur, Miljg og Erhvervs opfattelse, at der i stort omfang i forskellige forvaltninger allerede er afsat midler til
projekter, der naturligt kan indga i breddeidraetsprojektet i form af sundheds/ bevaegelsesprojekter- og puljer.

Inden for Kultur og Fritid vil det veere naturligt at lade midler fra Kultur- og fritidspolitikken indga som en del af den
kommunale finansiering, da mange af de indsatsomrader, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem
temaer i den nye pulje. Lankroner kan séledes indga som en del af egenfinansieringen, f.eks. sa en del af de
ansggte midler kunne anvendes til en tovholder, der skal sikre fremdrift i projektet og udmante nogle af projekterne.
Der kan ogsa ansgges om udvikling, planlagning og etablering af fysiske tiltag, hvilket kunne veere relevant i
forbindelse med udvikling af Hal 3 og omradefornyelsen i midtbyen. Samlet set vurderes det muligt at finansiere den
kommunale andel via midler, der i princippet allerede er afsat til lignende formal. Breddeidraetskommunen ses i den
forbindelse som den samlende paraply for projekterne.

Pga. af den korte ans@gningsfrist har det ikke veeret muligt at fa udarbejdet et detaljeret projekt. Pa udvalgsmadet vil
budget for det samlede projekt og de enkelte delprojekter med fordeling af belgb pa henholdsvis kommunal
egenfinansiering og ekstern finansiering blive fremlagt. Herunder ogsa forventede udgifter for Kultur og
Fritidsudvalget i perioden 2014-2016, hvor projektet forlgber.

Indstilling

Kultur, Miljg & Erhverv indstiller,
at de syv projekter indgar som grundlag for ans@gning
at der indsendes en ansggning med de neevnte projekter

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

Godkendt.

Sagen fremsendes til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Sundhedsudvalget med henblik pa involvering og
medfinansiering.

Afbud: Karina T. Rogat

Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger
Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efteretning.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 184: Dagtilbudsstruktur - Guldbjergparkens Bernehave

12/40979
Bilag

Henvendelse fra FDDB vedrerende Flytning af Guldbjergparkens Bernehave

Anlagsbudget ved ombygning af Borgmester Finks Gade 17



Dagtilbudsstruktur - Guldbjergparkens Bgrnehave

Sagen genoptages efter at Skole- og Dagtilbudsudvalget den 27. august 2013 (punkt nr. 165) besluttede at udsaette
sagen.

Der gares opmeerksom pa, at der efterfalgende er foretaget eendringer i punktets indhold.

Sagen vedrgrer en henvendelse fra Foreningen De Danske Bgrneinstitutioner i Aabenraa (FDDB), som sgger om
flytning af den selvejende institution Guldbjergparkens Bgrnehave fra lejemalet i Praesteskoven 4 til Borgmester
Finks Gade 17 (tidligere Anna Gydebaeks Fritidshjem).

Byradet har den 27. juni 2012 godkendt det samlede strukturoplaeg for 0-6 ars omradet i Aabenraa Kommune.
For Guldbjergparkens Bgrnehave omfatter godkendelsen

« "at bestyrelsen for Guldbjergparkens barnehave undersgger mulighederne for at flytte til andre lokaler med
henblik pa at nedbringe de bygningsmaessige udgifter”

o “at bestyrelsen for Guldbjergparkens Bgrnehave undersgger mulighederne for sammenleegning/samdrift med
en eller flere institutioner i omradet for at optimere beeredygtigheden.”

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 29. januar 2013 behandlet en henvendelse fra FDDB vedr. flytning af
Guldbjergparkens Bagrnehave til Borgmester Finks Gade 17.
Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede i den forbindelse

« "at sagen med baggrund i omradets bgrnetal tilbagesendes til FDDB med anmodning om, at FDDB i
samarbejde med forvaltningen undersgger alternative muligheder for at optimere beaeredygtigheden, jf.
Byradets strukturopleeg af 27. juni 2012.”

FDDB og forvaltningen har efterfglgende draftet alternative muligheder for at optimere baeredygtigheden.

FDDB har den 7. august 2013 sendt en ny henvendelse til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedr. flytning af
Guldbjergparkens Begrnehave. FDDB oplyser, at de ikke ser anden mulighed for driftsoptimering, herunder reduktion
af institutionens faste omkostninger, end en flytning til lokalerne Borgmester Finks Gade 17, der er ejet af FDDB.

FDDB har iveerksat en renovering af eiendommen, som dermed bliver indrettet til bernehavebgrn. Renoveringen,
som pa baggrund af myndighedskrav bl.a. omfatter installation af mekanisk ventilation og automatisk
brandalarmeringsanlaeg (ABA), belgber sig til en samlet forventet udgift pa 997.573 kr. inkl. moms. Denne udgift vil
FDDB finansiere via et fastforrentet realkreditlan (hovedstol 1.050.000 kr., renteprocent 3,088, fgrste ars ydelse
78.845 kr., bidragssats 0,8 % pr. ar, Igbetid 20 ar) med en arlig ydelse pa 78.845 kr.

| ejendommen indestar i forvejen et realkreditlan med en arlig ydelse pa 2.115 kr. (hovedstol 47.000 kr., renteprocent
4, restlgbetid 9 ar, restgaeld 14.742 kr.). Den samlede arlige ydelse vil dermed udgere ca. 81.000 kr.

FDDB, som ejer bygningen, er villig til at stille eiendommen til radighed for Guldbjergparkens Bgrnehave mod
betaling af de arlige prioritetsydelser, labende vedligeholdelse samt mod betaling af almindelige ejendomsudgifter i
gvrigt.

FDDB og den selvejende institution Guldbjergparkens Bagrnehave ansgger derfor om Skole- og Dagtilbudsudvalgets
godkendelse af, at institutionen fra 1. november 2013 flyttes til Borgmester Finks Gade 17.

Lovgrundlag

Aabenraa Kommune har pa nuveerende tidspunkt en driftsoverenskomst med bestyrelsen for Guldbjergparkens
Bagrnehave, Praesteskoven 4, dateret februar 1999, og der foreligger vedtaegt for barnehaven fra juli 1996.



I henhold til den nuveerende driftsoverenskomst § 15 kan driftsoverenskomsten af begge parter opsiges med 9
maneders varsel til den 1. i en maned.
Forkortet varsel kan opnas ved gensidig aftale.

Indgaelse af nyt lejemal er et mellemvaerende mellem bestyrelsen for den selvejende institution Guldbjergparkens
Barnehave som lejer og FDDB som udlejer, idet en selvejende daginstitution ikke er en del af kommunen, men en
selvsteendig juridisk enhed, der drives pa et privatretligt grundlag i form af en aftale (driftsoverenskomst) med
kommunalbestyrelsen.

Aabenraa Kommune skal via ajourfgring af driftsoverenskomsten sikre tilpasning til de fremtidige driftsvilkar,
herunder bl.a.

o tilskud til eiendomsudgifter
« tilskud til Igbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, og

« forbrug.

@vrige bygningsudgifter udover de naevnte, er et mellemvaerende mellem lejer (bestyrelsen for den selvejende
institution Guldbjergparkens Bgrnehave) og udlejer (FDDB), og er Aabenraa Kommune uvedkommende.

Det nuvaerende lejemal er indgaet mellem Aabenraa Andelsboligforening og bestyrelsen for den selvejende
institution Guldbjergparkens Bgrnehave.

Eventuelle omkostninger udover de Igbende driftsomkostninger er derfor i princippet Aabenraa Kommune
uvedkommende.

Aabenraa Kommunes eventuelle andel af engangsomkostninger i forbindelse med flytningen, herunder
istandseettelse af lokalerne pa Preesteskoven 4, flytning af legeplads og avrige flytteomkostninger, foreslas handteret
ud fra samme principper som "Procedure il sikring af kommunens veaerdier i forbindelse med investering i
ejendomme, som ikke tilhgrer Aabenraa Kommune”.

Det skal dog bemeerkes, at barnehaven ikke ejer fast ejendom, som muligger en tinglysning af udlaegget.

@konomi og afledt drift

Der er afsat et arligt budget til den nuvaerende bygningsdrift af Guldbjergparkens Bgrnehave pa 556.000 kr. Heraf
udger husleje 483.000 kr.

En flytning af institutionen til Borgmester Finks Gade 17 vil medfare et ikke uveesentligt driftsrationale.
Konkret opggrelse afventer ajourfering af driftsoverenskomst.

En eventuel flytning vil ikke udlgse krav om deponering.

Indstilling

Barn og Skole indstiller,

at ansggning om flytning af Guldbjergparkens Bgrnehave til Borgmester Finks Gade 17 godkendes under
forudseetning af, at der inden flytningen foretages en ajourfgring af institutionens vedteegt, som Aabenraa Kommune
kan godkende,

at der inden flytningen er indgaet aftale om opdatering af indholdet i driftsoverenskomsten mellem institutionen og
Aabenraa Kommune,

at der inden flytningen foreligger en aftale om Aabenraa Kommunes eventuelle andel af engangsomkostninger i
forbindelse med flytningen samt at denne andel handteres efter samme principper som "Aftale vedrgrende



kommunal investering i eiendomme, som ikke er ejet af Aabenraa Kommune”, og
at det sparede driftsrationale overgar til konto for udviklingsmidler pa dagtilbudsomradet jf. ordningen, der blev
godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 29. januar 2013.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 185: Udvikling af inkluderende miljoer

13/2715
Bilag

Fordeling af ressourcerne
Referat fra made i hht. reglementets § 33

Heringssvar til fordelingsforslaget m/ resume



Udvikling af inkluderende miljoer

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 9. april 2013 godkendt oplaegget om "Udvikling af inkluderende miljger i
dagtilbud fra 0-6 ar”. Det indebeerer fglgende overordnede tiltag

1. Flytning af opgaver og ressourcer fra specialomradet til almenomradet

2. /Endring af malgruppen tilknyttet specialpaedagogkorpset

3. Udvikling af samarbejdet med Specialbgrnehaven Lille Kolstrup

4. Etablering af visitationsteam

5. Indfgrelse af visitationsgkonomi

6. Sociogkonomisk tildeling

Oplaegget omfatter, at der flyttes ressourcer og opgaver fra specialomradet til institutionerne svarende til 4,0 mio. kr.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af ressourcerne og sendt forslaget i haring.

Der er fglgende forudseetninger i fordelingsforslaget:

- 1.946.239 kr. tildeles i forhold til institutionens bgrnetal (ens belgb uanset aldersgrupper)

- 1.000.000 kr. tildeles i henhold til sociogkonomisk nggletal (samme nggletal som anvendes pa skoleomradet)
- 422.696 kr. afseettes i henhold til lovgivning til tilskud til private institutioner

- 275.000 kr. afseettes til visitationsgkonomi (visitationsudvalgets pulje til at hjeelpe institutioner med seerlige
udfordringer).

Der har den 23. august 2013 veeret afholdt mgde med BUPL i henhold til reglementets § 33 og hovedaftalens § 1.
Referat herfra vedleegges.

Horing/udtalelse

Forslag til fordeling har veeret i hgring i perioden 28. august — 15. september 2013. Der er modtaget i alt 19
hgringssvar.

Forvaltningen har udfeerdiget et resume af hgringssvarene.
Indstilling

Bgrn og Skole indstiller,
at fordelingsforslaget godkendes, og
at dette indarbejdes i administrationsgrundlaget.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 186: Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 omradet
12/15311

Bilag

Fordeling af baredygtighedstilleg

Heringssvar baredygtighedstilleg m/ resume



Administrationsgrundiag for dagtilbud 0-6 omradet

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 11. juni 2013 godkendt "Administrationsgrundlag dagtilbud 0-5 ars omradet”.
Udvalget har samtidig besluttet, at der afseettes et arligt radighedsbelgb pa 570.000 kr. til baeredygtighedstillaeg.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af beeredygtighedstillaegget og sendt det i haring.

Forslaget indeholder 2 modeller til fordeling af beeredygtighedstilleeg pa 570.000 kr.:

Model 1: Radighedsbelgbet pa 570.000 kr. fordeles med 57.000 kr. til hver af de 10 institutioner, som har det
laveste bgrnetal.

Model 2: Radighedsbelgb pa 400.000 kr. fordeles med 40.000 kr. til hver af de 10 institutioner, som har det laveste
barnetal.

Resten: 170.000 kr., fordeles som yderligere tilskud til de 3 mindste institutioner.

Horing/udtalelse

Forslag til fordeling af baeredygtighedstillaeg har veeret i hgring i perioden 27. august — 15. september 2013.
Der er modtaget i alt 16 hgringssvar.

Indstilling

Barn og Skole indstiller,
at model 2 godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll



Punkt 187: Forvaltningen orienterer

09/50638



Forvaltningen orienterer

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Afbud: Dorte Soll



Punkt 188: Evt.

09/50642



Evt.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Afbud: Dorte Soll
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