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Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

18/5090

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Godkendt.

 

Afbud fra

-         Rasmus Elkjær Larsen ( C )

-         Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 105: Formanden orienterer

18/44

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Møde med Region Syddanmark om Psykiatriplan.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 106: Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier -
august 2020

18/23514

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

daginstitutionsområdet.

 

Hærvejsskolen

Der pågår stadig opfølgende arbejder og udbedringer. Anlægsregnskabet er derfor endnu ikke

afsluttet.

 

Børnehuset Fladhøj

Anlægsregnskabet afsluttes samtidig med anlægsregnskabet for Hærvejsskolens byggeri.

 

Børnehuset Mølleløkke

Der henvises til sag nr. 109, Børnehuset Mølleløkke – anlægsøkonomi.

 

Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

Udbudsmaterialet til totalrådgivningen er gennemgået af Byggeudvalget og 4 arkitektfirmaer indbydes i uge 35, 2020, til
at give tilbud på totalrådgivningen til projektet.

Selve byggearbejdet forventes startet op i begyndelsen af februar 2021 og være afsluttet

og klar til ibrugtagning i december 2021.

 

Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

Der har før sommerferien været afholdt tre møder i Byggeudvalget, som har godkendt et skitseforslag og en overordnet
tidsplan for udførelsen af byggeriet. Byggestart forventes at blive først i oktober og selve byggeriet vil herefter tage ca. 6
måneder. Ved udarbejdelsen af tidsplanen er der blevet taget videst muligt hensyn til, at benyttelsen af gymnastiksalen
forstyrres så lidt og i så kort tid som muligt. Det er derfor ikke ønskeligt for skolen og de eksterne brugere af
gymnastiksalen, at opstarten af byggeriet udskydes til foråret 2021.

 

 

Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

Der er nu indgået kontrakt med nedbrydningsfirmaet, der vandt licitationen.

Samtidig er der foretaget miljøundersøgelser af den gamle bygning, jordbund med mere og det viser sig, at der er en
forurening fra nogle sløjfede olietanke ved gymnastiksalsbygningen.



Det eksakte omfang af forureningen kendes ikke før nedbrydningen er tilendebragt, og dermed kan der ikke før dette
tidspunkt foretages en endelig og eksakt fordeling af udgifterne til det samlede projekt.

Nedbrydningen af gymnastiksalsbygningen og ombygningen i den eksisterende skolebygning til et nyt multirum forventes
nu at nu at være afsluttet i starten af 2021 og dermed blive forsinket med 1-2 måneder.

 

Fjordskolen

Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens medarbejdere, og skolen
afventer nu rapporten fra undersøgelsen.

Ventilationsanlæggene fungerer generelt tilfredsstillende. Skolen får løbende foretaget justeringer og indstillinger af
anlæggene for at opnå den bedste virkemåde. Der er dog stadig 2-3 lokaler, hvor der er udfordringer med hensyn til
indeluftens kvalitet lugtmæssigt, men der arbejdes videre med en afdækning og løsning af problemet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Bilag

Økonomioversigter for skole- og daginstitutionsbyggerier august 2020.pdf



Punkt 107: Pulje til et generelt løft i folkeskolen 2020

20/19771

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten
og Alternativet blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem
til et generelt løft af folkeskolen.

 

2. juni 2020 indgik partierne en aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et
generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem. Tilskuddet i 2020 fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel
af elever i folkeskolen i skoleåret 2018/19. På den baggrund har Aabenraa Kommune fået tildelt 2,856 mio. kr. i 2020.

 

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen, herunder:

Almindelige folkeskoler
Specialskoler
Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Heltidsundervisning i ungdomsskoler.

Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

Der skal ikke gennemføres en evaluering af effekterne af tilskuddet.

 

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever
på de nævnte skoletyper. Tilskuddet kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne (f.eks. til
IT), som dog skal holdes på et minimum, samt udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

 

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel
budgetmæssig omprioritering må ikke skyldes tilskuddet. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal
fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler.

 

Forvaltningen foreslår at puljemidlerne, fratrukket den forventede udgift til revision, fordeles til skolerne ligeligt efter
elevtallet pr. 5. september.

Det betyder at skolerne tildeles yderligere 505 kr./elev i 2020.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at puljemidlerne i 2020 fordeles med 505 kr./elev

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Godkendt.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )



- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 108: Ansøgning om dispensation vedr. klassestørrelse - Høje Kolstrup
Skole

20/16685

Sagsfremstilling

Høje Kolstrup Skole har indsendt ansøgning om dispensation til at oprette en klasse med flere end 28 elever på 6. årgang
fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021.

 

Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i
grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen dog i særlige
tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30. Kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28
elever er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Det fremgår af bemærkningerne til folkeskolelovens § 17, stk. 1, at der med begrebet særlige tilfælde blandt andet er
tænkt på tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31. juli kommer til at overstige 28 som
følge af tilflytning af elever. Dette er tilfældet for Høje Kolstrup Skole.

 

Ved afslutningen af skoleårets planlægning havde skolen 28 elever på nuværende 6. årgang og planlagde derfor at oprette
én klasse på årgangen. I slutningen af juni blev endnu en elev indskrevet på årgangen, hvorfor elevtallet steg til 29. Derfor
ansøger Høje Kolstrup Skole om at oprette en klasse med 29 elever på 6. årgang i skoleåret 2020/2021.

 

Klassen er i skoleåret 2020/21 tildelt 20 ekstra lektioner, som benyttes til holddannelseslektioner i de praktisk/musiske fag
og tolærerordninger i udvalgte fag.

 

Dispensationen vedrørende klassestørrelsen på 6. årgang vil være gældende for skoleåret 2020/2021.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 6. årgang på Høje Kolstrup Skole godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Godkendt.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Bilag



Ansøgning klassestørrelse 6. årgang Høje Kolstrup Skole



Punkt 109: Børnehuset Mølleløkke - anlægsøkonomi

20/146

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

Det blev samtidig vurderet, at anlægsbudgettet til etablering af integrerede daginstitutioner til 150 børn vil være 25 mio.
kr.

Padborg/Bov er et af de fem områder i kommunen, hvor der skal gennemføres strukturændringer, og i november 2017
frigav Byrådet 25 mio. kr.  til etablering af en integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. I følge den nuværende
tidsplan kan indflytning i den nye institution ske i foråret 2022.

 

I september 2019 udpegede en udvalgt dommerkomité et vinderprojekt, hvorpå der blev indgået kontrakt og
projekteringen påbegyndt. Den projekteringsfase, som skal resultere i et færdigt udbudsprojekt, forventes afsluttet med
udgangen af august 2020. Herefter kan projektet sendes i fagentrepriseudbud.

 

Vinderforslaget viste et projekt, der lå 0,752 mio. kr. over anlægsbudgetrammen. Vinderforslaget skulle i den
efterfølgende projektering tilrettes, så anlægsbudgetrammen kunne overholdes.

I den videre projektering har der indtil nu vist sig følgende budgetudfordringer:

 

A. Ved gennemførelse af geotekniske forundersøgelser viste det sig, at undergrunden er meget forskelligartet. Ekstra
boringer forstærkede denne viden og resulterer i, at omkostningerne til fundering er væsentlig højere end ved
normale jordbundsforhold.  Projektet viser, at der skal fjernes op mod 5.000 m3 jord (en stor parcelhusgrund
udgravet til 5 meters dybde), som skal erstattes med en tilsvarende sandpude. Det betyder en forøgelse af
anlægsudgiften på ca. 2 mio. kr.

 

B. Med udpegning af placering af den nye daginstitution, blev det aftalt, at projektet skal etablere erstatningsbaner på
skolens udeareal, idet grunden i dag benyttes til fodboldspil af skoleelever i frikvartererne. Planen var at udnytte det
opgravede jord fra funderingen i stedet for at bortskaffe det. Men da jorden kun er begrænset egnet til formålet, skal
der ske udskiftning og bearbejdning, hvorfor omkostningerne til anlæggelse af erstatningsbaner bliver forøget med
ca. 0,5 mio. kr.

 

C. Med et nyt lovgivningsgrundlag – BR 18 – kom et krav til anvendelse af certificeret brandrådgiver og statikere og
nye krav til etablering af el-lade standere også skal indgå i projektet. Der er tale om en ændret forudsætning, der
påvirker omkostningerne til rådgiverydelsen. Nyt er også at ABR 18 pålægger totalrådgiveren ansvaret for, at det
projekterede projekt kan realiseres inden for den givne økonomiske ramme.

 

Udbudsprojektet udviser en manglende finansiering på kerneprojektet på 4,5 mio. kr.

Totalrådgiverens beregningsgrundlag er krydstjekket op mod prisniveauet for lignende ydelser og med
prisniveauerfaringer opsamlet fra Kommunale Ejendommes seneste relevante byggeprojekter. Krydstjekket viser, at
totalrådgiverens grundlag for prissætning af projektet rimeligvis ikke kan anfægtes.

 

 



 

Økonomioversigt

Oprindelig anlægssum   25,0 mio. kr.

 

Ekstraomkostning til fundering    2,0 mio. kr.

Ekstraomkostninger til Boldbaner    0,5 mio. kr.

Projektunderskud (kerneprojekt)    4,5 mio. kr.

Manglende finansiering     7,0 mio. kr.

 

Løsningsforslag

Plan, Teknik & Miljø ser 4 mulige løsningsforslag:

 

Forslag 1 – Gennemførelse af projektet inden for budgetrammen på 25 mio. kr.

Konsekvens:

-         Byggeriet reduceres således, at der bygges en institution med plads til 110 børn

-         Byggeriet tilpasses bl.a. ved fjernelse af elementer som uopvarmet legerum og indbyggede rummøbler

-         Tidsplanen forlænges med ca. 3 måneder

 

Forslag 2 – Gennemførelse af projektet med et tillæg til anlægsbevillingen- 32 mio. kr. Konsekvens:

-         Budgettet udvides med 7 mio. kr.

-         Byggeriet gennemføres som planlagt

 

Forslag 3 – Standsning af projektet – 2,1 mio. kr.

Konsekvens:

-         Projektet standses og der arbejdes ikke videre med etablering af en integreret institution ved Lyreskovskolen

-         Der er afholdt udgifter til lokalplan og forprojektering – 2,1 mio. kr.

-         Muligt erstatningskrav fra totalrådgiver

 

Forslag 4 – Standsning af projektet efterfulgt af udbud i Totalentreprise – 32,9 mio. kr.

Konsekvens:

-         Budgettet udvides med min. 7,9 mio. kr. + evt. erstatning

-         Det nuværende projekt standses og projektet sendes efterfølgende i udbud som totalentreprise

-         Tidsplanen forlænges med mindst 1 år



 

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om hvilket forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Udvalget anbefaler forslag 2.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Bilag

BILAG 1 - Mølleløkke, løsningsforslag



Punkt 110: Orientering om afslutning på projekt om samarbejde mellem
almen- og specialtilbud på skoleområdet

18/42243

Sagsfremstilling

I denne sag skal der orienteres om afslutningen på Aabenraa Kommunes deltagelse i netværksprojekt under
Undervisningsministeriet.

Projektperioden har været fra dec. 2018-juni 2020. Der var afslutningskonference den 18. juni 2020.

Aabenraa Kommune ansøgte af fire muligheder om at deltage i netværket omkring samarbejde mellem almen- og
specialtilbud.

Aabenraa Kommune fik lov til at deltage med to primære skoler: Lyreskovskolen og Kongehøjskolen, da de begge har
store almene afdelinger suppleret med hver et specialcenter.

Der har i projektperioden været tilbud om deltagelse i netværksmøder, aktionslæringsforløb og læringskonferencer.
Projektet har været forankret i PLF (Det professionelle læringsfællesskab) for specialtilbuddene i Aabenraa Kommune.
Dette med henblik på at etablere mulighed for vidensdeling til kommunes øvrige specialtilbud på Hærvejsskolen, i
Ungdomsskolen og på Fjordskolen.

Begge de primært involverede skoler har i arbejdet fokuseret på udvikling af deres lokale ”vippemodeller”. Dette skal
forstås som udviklede og beskrevne praksisser for, hvordan elever i visiterede skoletilbud bedst muligt udsluses til
almenområdet på centerskolen eller på elevens distriktsskole.

Overordnet set har projektet bidraget med følgende:

Et øget blik for en elevs muligheder for tilbagevenden til almenområdet. ”Vippen” er en italesat mulighed ved en
del af de nye visitationer.
I den årlige revisitation tales der for samtlige elever om, hvor de er på vej hen i forhold til et mindre indgribende
skoletilbud. Dette fremgår ligeledes af referaterne fra revisitationerne.
Endelig kan projektet ses som en naturlig forløber for det forestående arbejde med udvikling af almenområdet, som
det er beskrevet i den gennemførte analyse fra BDO i foråret 2020.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 111: Orientering om kvalitetstilsyn Bylderup Skole og Børnehus

20/2859

Sagsfremstilling

16. juni 2020 har forvaltningen modtaget brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvoraf det fremgår, at Bylderup
Skole og Børnehus udtages til tilsyn.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med kvaliteten af undervisningen i folkeskolen på baggrund af en årlig
screening af alle skolers resultater. 23. december 2019 modtog forvaltningen brev fra styrelsen, hvoraf det fremgik, at
Bylderup Skole og Børnehus skilte sig ud i styrelsens screening, fordi skolen:

Fra skoleåret 2016/17 til 2018/19 var blandt de skoler, som havde det største fald i andelen af ”dygtigste” elever i
matematik målt i de nationale test.
Havde haft et fald i gennemsnittet for alle fire trivselsindikatorer i den nationale trivselsmåling fra skoleåret
2017/18 til 2018/19 og samtidig var blandt de lavest scorende 10 % på landsplan på alle fire trivselsindikatorer i
2018/19.

 

For at kunne foretage en endelig vurdering af, om skolen skulle udtages til tilsyn, bad styrelsen om en redegørelse for
skolens resultater i de nationale test i matematik og i den nationale trivselsmåling for hhv. de seneste tre og to skoleår, de
bagvedliggende årsager hertil samt skolens arbejde med at løfte test- og trivselsresultaterne. Forvaltningen indsendte en
redegørelse herfor til styrelsen d. 22. januar 2020.

 

16. juni 2020 modtog forvaltningen svar på redegørelsen, hvoraf det fremgår, at Bylderup Skole og Børnehus udtages til
tilsyn. En medvirkende årsag hertil er, at skolens resultater i alle bundne prøvefag er faldet fra skoleåret 2017/18 til
2018/19 og samtidig er blandt de 10 % laveste på landsplan i 2018/19. Hvis denne udvikling fortsætter, vil skolen ifølge
styrelsen skille sig ud i styrelsens screening i 2020/21.

 

Som konsekvens af udtagelsen til tilsyn tilbydes Bylderup Skole og Børnehus et rådgivningsforløb med Børne- og
Undervisningsministeriets læringskonsulenter i skoleåret 2020/2021. Forvaltningen vil understøtte skolen i forløbet og i
de indsatser, der iværksættes på skolen i forlængelse heraf.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 112: Orientering om status på kombinationstilbud i dagtilbud

18/23013

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres udvalget om status på kombinationstilbud i dagtilbud.

 

Pr. 1. juli 2018 fik forældre mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til
fleksibel pasning. Forudsætningen var, at forældrene kunne dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der lå uden
for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 7. august 2018 retningslinjer for kombinationstilbud i dagtilbud
i Aabenraa Kommune med bemærkning om, at de ønskede en årlig status.

 

Siden juli 2018 er der ingen forældre, der har gjort brug af et kombinationstilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 85a

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Bilag

Retningslinjer for kombinationstilbud - folder



Punkt 113: Orientering om status på tilskud til pasning af egne børn i 2020

19/57893

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2020 er det aftalt at:

”På dagtilbudsområdet er parterne enige om at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem.
Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020. I det omfang
ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.”

 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede herefter den 3. december 2019:

at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 0-2 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste
nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 5.066 kr. før skat i 2020.
at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 3 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste
nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 2.999 kr. før skat i 2020.

 

Det månedlige tilskud er beregnet udfra en forudsætning om, at 0,8 % af de 0-2 årige samt de 3 årige børn benytter sig af
tilbuddet, og der skal være et vist økonomisk incitament til at benytte tilbuddet, betyder det, at der for 1 mio. kr. vil kunne
passes:

13,74 børn på 0-2 år pr. år, svarende til en udgift på 0,835 mio. kr./år.
4,55 børn på 3-5 år pr. år, svarende til en udgift på 0,164 mio. kr./år.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§86-91

Økonomi og afledt drift

Pr. 6. august 2020 er der modtaget ansøgninger om tilskud til pasning af 20 børn i alderen 0-2 år. Der er p.t. 2 ansøgninger
om tilskud til pasning af eget barn på 3 år. Der er ansøgt om pasningsperioder fra 2 måneder til 12 måneder.
Tilskudsperioden kan være på maks. 12 måneder.

 

Omregnet betyder det, at der pr. 6. august 2020 er ansøgt om tilskud til:

203 måneder = 16,92 børn årligt mellem 0-2 år, svarende til en udgift på 1,028 mio. kr./år.
13 måneder = 1,08 børn årligt på 3 år, svarende til en udgift på 0,039 mio. kr./år.

 

I beregningerne er der ikke medregnet følgeudgifterne til administration af ordningen, og det er endvidere ikke muligt at
begrænse tilbuddet efter et først til mølle-princip.

Ordningen er kun gældende i 2020, og i det omfang ordningen medfører udgifter som overstiger det afsatte beløb på 1,0
mio. kr. vil merudgiften skulle afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede ramme i 2020.

 

Pr. 6. august 2020 er den samlede forventede udgift på i alt 1,067 mio. kr./år.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,



at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 114: Orientering om status på IPads til dagplejen

20/19354

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om status på IPads til dagplejen.

 

I budgetforlig 2020 er der afsat 0,6 mio. kr. til indkøb af IPads til dagplejerne, så de har den samme digitale
kommunikationsmulighed som de øvrige dagtilbud. Dagplejerne vil desuden have mulighed for at benytte disse IPads
som et pædagogisk værktøj, ud fra erfaringerne i forbindelse med indsatsområdet Meningsfuld integration af teknologi i
læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.

 

Det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til indkøb af IPads indgår ikke i beregningerne af forældrebetalingen.

 

På grund af COVID-19 har dagplejen først nu modtaget de indkøbte IPads.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 115: Orienteringen om legepladsinspektion 2019

20/146

Sagsfremstilling

 

Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016, fremgår det, at ejendommens ubebyggede
arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare
for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter bestemmelsen er det
som udgangspunkt ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker. Heri ligger også, at ejeren af
legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at udbedre fejl, der kan være farlige for børnene og andre,
der måtte bruge den.  Som følge heraf har Aabenraa Kommune som ejer en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle
kommunale legepladser, herunder legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige formål.

 

Proceduren omfatter en årlig inspektion foretaget af en certificeret legepladsinspektør, dennes skriftlige og visuelle
rapportering, efterfølgende udbedring af eventuelle påpegede fejl og mangler samt dokumentation af denne udbedring.

Børn og Kultur vil hvert år orientere Børne- og Uddannelsesudvalget om den generelle status for sikkerheden på
legepladserne.

Der er i 2019 gennemført legepladsinspektion på alle skoler og dagtilbud.

De bemærkninger der har været i inspektionerne bliver der fulgt op på og udbedret på de enkelte skoler og institutioner.

 

Med udgangspunkt i byggeloven er der på dagtilbudsområdet udarbejdet retningslinjer om legepladsinspektion og det er
med udgangspunkt i disse, at status gives for dagtilbud, inkl. oversigt over indberetningerne på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Bilag

Retningslinjer for legepladsinspektion - dagtilbud

Oversigt over indberetningsskemaer 2019



Punkt 116: Orientering om udpegelse af Rønshoved Skolehjem som VISO-
leverandør

20/19097

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres udvalget om, at Rønshoved Skolehjem for Aabenraa Kommune har vundet Socialstyrelsens udbud
om at indgå som VISO-leverandør frem til 2025.

 

VISO (den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) yder rådgivning og vejledning til fagfolk og borgere i
særligt komplicerede sager på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO-leverandørerne er nøje
udvalgt på baggrund af deres højt specialiserede viden og store erfaring.

 

Rønshoved Skolehjem har fungeret som VISO-leverandør siden 2016, og det er dette samarbejde, der altså nu er blevet
forlænget frem til 2025. Det er dog første gang, at opgaven har været i udbud.

 

Aabenraa Kommune afgav tilbud inden for to kategorier – ”Socialt udsatte børn og unge” og ”Børn og unge, der har
været udsat for omsorgssvigt” - og vandt i dem begge.

I den første kategori blev Aabenraa Kommune (Rønshoved Skolehjem) rangeret som nr. 1 af samtlige tilbudsgivere, i den
anden kategori som nr. 8 af 30. Blandt de øvrige tilbudsgivere var andre kommuner (herunder København), flere regioner
og nogle af landets største institutioner på området.

Økonomi og afledt drift

VISO afregner Rønshoved Skolehjem direkte for leverede ydelser.

 

De nye kontrakter med VISO har et samlet omfang på 1,3 mio. kr. årligt.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 117: Orientering om status på satspuljeprojektet vedr. afprøvning af
en fremskudt regional funktion i børne og ungdomspsykiatrien i region
Syddanmark

20/146

Sagsfremstilling

I Syddanmark arbejdes der med at styrke det tværsektorielle samspil mellem Psykiatrien og kommunerne med fokus på, at
yde den bedst mulige indsats for borgerne.

 

Antallet af børn og unge, som mistrives er i stigning. Kommunerne i Syddanmark, herunder Aabenraa, oplever således et
stigende antal børn med lettere psykiske problemstillinger, fx adfærds og affektforstyrrelser, angst, ADHD m.v. I perioden
fra 2016-17 så Børne og Unge psykiatrien i region Syddanmark en stigning i antal henvisninger på 8 procent. I Børne og
Unge psykiatri Sydjylland blev der i perioden set en stigning på 16,7 procent.

Politisk er der en særlig bevågenhed i forhold til mental sundhed og mistrivsel, særligt blandt børn og unge. Projektet er 4
årig og løber til og med 2022.

 

Projektets formål

I Region Syddanmark er der i det tværsektorielle samarbejde en fælles ambition om at udvikle og generere et samarbejdet
på Børne og Unge området til et højere niveau med et fokus på tidlig opsporing og forebyggelse inden for dette område.

 

Status

Der er etableret en fast struktur og metode til sparringsmøder med PPR Aabenraa. Samarbejdet fungerer generelt godt.

Man kunne godt blive bedre til at indkalde yderligere fagpersoner til sparringsmøderne, som er relevante for sagen eller
har kendskab til familien.

Der er en oplevelse af, at det endnu ikke har fundet sin form ift. hvilke sager, der kommer ind på sparringsmøderne.

Man arbejder på at kommunikere projektet ud til kommunale medarbejdere, dog har der ikke været mange henvendelser
med sager. Der er ligeledes udarbejdet pjecer omkring projektet til forældre og fagpersoner.

Der er afholdt i alt 4 forældrekursusaftner i samarbejde med Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og de regionale
medarbejdere.

I maj/juni 2020 bliver der arbejdet på, at indgå konkrete aftaler med en række udvalgte frivillige organisationer. Disse
aftaler skal styrke koblingen mellem de lokale sparringsteams og tilbud fra frivillige foreninger og organisationer. Den
næste status vil være konkret ift. det enkelte sparringsteams samarbejde med frivillige.

Regionen yder og tilbyder Aabenraa Kommunes PPR supervision ved behov.

Økonomi og afledt drift

PPR Aabenraa Kommune modtager 0,341mio. kr. pr. år til projektet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )



Punkt 118: Eventuelt

18/45

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

-

 

Afbud fra

- Rasmus Elkjær Larsen ( C )

- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )
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