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Punkt 177: Formanden orienterer

15/116



Formanden orienterer 

Sagsfremstilling 
- 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
- 



Punkt 178: Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier -
december 2015

11/44211

Bilag

Økonomioversigter, skole- og daginstitutionsbyggerier december 2015



Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier - december 2015 

Sagsfremstilling 
  
Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og 
daginstitutionsområdet. 
  
Kongehøjskolen 
Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren. 
  
Lyreskovskolen 
Træplantning og græssåning er nu foretaget. 
Den nødvendige opfølgning pågår og det endelige anlægsregnskab er i den forbindelse under udarbejdelse. 
  
Hærvejsskolen 
Organisationen for projektet er ved at blive dannet. 
Der er afholdt en indledende visions- og brugerinddragelsesworkshop med deltagelse af alle skolens medarbejdere.
Processen vil i første omgang munde ud i et idéoplæg til det nye skolebyggeri. 
  
Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun 
Projekteringen og myndighedsbehandlingen af byggeriet fortsætter efter planen. 
Byggestart vil være januar 2016 og det færdige byggeri forventes være klar til ibrugtagning til oktober 2016. 
  
Fjordskolen 
Der er i investeringsoversigten i 2016-2017 afsat 24,25 mio. kr. til Fjordskolen i forbindelse med godkendelsen af 
budget 2016. 
  
Hovslund Børneunivers – ombygning og renovering af omklædningsrum 
Byggearbejdet omkring renovering og ombygning til to separate bade- og omklædningsfaciliteter fortsætter efter 
planen og forventes afsluttet umiddelbart før årsskiftet 2015/2016. 
  
Daginstitution i Aabenraa Syd 
Børn og Skole har i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv opstartet planlægningsprocessen omkring det nye 
daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd. 
  
Daginstitution i Rødekro 
Børn og Skole har i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv opstartet planlægningsprocessen omkring det nye 
daginstitutionsbyggeri i Rødekro. 

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 179: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
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Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015



Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 

Sagsfremstilling 
Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2015. 
  
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. svarende til de aftalestyrede enheders 
forventninger til resultatet ultimo 2015. 
  
På forvaltningens område forventes det, at der vil være balance mellem budget og regnskab. Ved 
bevillingskontrollen pr. 30. september er der givet to tillægsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr. Heraf udgør 1,25 mio. kr. 
udfordringen vedr. befordring på skoleområdet og 1,682 mio. kr. udgør udfordringen på EGU, som følge af en 
stigning i elevtallet. 
På udvalgets eget område forventedes der pr. 30.9. et mindreforbrug på dagtilbud på 3,2 mio. kr., som blev brugt til 
finansiering af et forventet merforbrug på Børn og Familie på 2,9 mio. kr. og 0,3 mio. kr. som medfinansiering af 
ovennævnte udfordringer.  

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning.  

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 180: Helhedsløsning for Fjordskolen
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Bilag

Fjordskolen samletskole

Brug af varmtvandsbassinet på Skolevænget

Fjordskolens forslag til indretning 03.11.2014.

Fjordskolens ansøgning om anlægsudgifter i 2013

Fjordskolen, scenarie 1, 2a, 2b, 2c og 3, 01.12.2015

Kørselsanalyse for Fjordskolen

Tegning vedr. alternativt scenarie 2c



Helhedsløsning for Fjordskolen 

Sagsfremstilling 
Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslag til løsning af de lokalemæssige udfordringer på Fjordskolen skal 
sendes i høring  
  
I budget 2016 er der godkendt en anlægsramme målrettet en udbedring af de lokalemæssige udfordringer, der 
eksisterer på Fjordskolen. Der er afsat kr. 24,25 mio. kr. i 2016/17. 
  
Forvaltningen har kigget på tre anlægsmæssige scenarier for løsning af udfordringer, samt et scenarie, hvor der ikke 
foretages anlægsmæssige ændringer. 
  
Scenarie 1 – samling i Kruså. 
  
Fjordskolen forudsættes i dette scenarie flyttet til den tidligere Kruså Skoles bygninger, der samlet er bygget til 
elevtal på op til ca. 400 elever i normalområdet. 
Umiddelbart skal der foretages mindre ombygninger, primært opdeling af eksisterende undervisningsrum til 
differentierede og mindre gruppestørrelser, hvilket vil sige at der skal opsættes nye skillevægge. 
Der vil endvidere skulle indbygges elevatorlifte til parterreetagen mod syd og kælderarealerne i den nordlige del, 
samt etableres en række handicaptoiletter jævnt fordelt i bygningen. 
  
Skolen grundareal incl. Ådalens Fritidshjems grund, er på ca. 50.000 m2, og det ligger i umiddelbar sammenhæng 
med Slipskoven mod syd og øst.  
Der er tilstrækkeligt udenomsareal til rummelige friarealer, evt. tilbygning og supplerende parkeringspladser. 
Ådalens Fritidshjem vil kunne benyttes som f. eks. en meget naturnær SFO. 
Ud over dette rummer de eksisterende udenomsarealer også idrætsanlæg i form af løbebane og boldbaner af 
forskellig art. 
  
Der vurderes, at det eksisterende bygningsanlæg vil kunne rumme Fjordskolens afdeling A, D og E, hvis der 
foretages de ovennævnte bygningsændringer. 
Skal Fjordskolens Afdeling B flyttes med, vil dette kræve, at der opføres en tilbygning på ca. 600 m2. 
  
Et evt. varmvandsbassin vil skulle placeres i en ny tilbygning på 40-50 m2. Denne vil mest rationelt kunne opføres i 
forbindelse med en tilbygning til Afdeling B. 
Anslået anlægsudgift: 35,25 millioner kroner. 
Anslået årlig driftsbesparelse: 1,0 millioner kroner 
  
Udgifter til befordring: 
Der er udfærdiget en kørselsanalyse, hvor der vurderes at kilometerantallet vil forøges med ca. 30 procent. 
Der vil dog i kørslen ikke længere være de korte ture i Aabenraa by som tidligere har medført en øget km-pris. 
Derfor forventes at man kan reducere udgiften pr km ved nyt udbud af kørslen. 
Det er forvaltningens vurdering at udgiften kan holdes inden for det eksisterende budget. Men den endelige udgift 
afhænger af resultatet af et nyt udbud. 
  
Scenarie 2 – samling i Aabenraa By eller umiddelbar nærhed heraf. 
Som de eneste to umiddelbare muligheder i dette scenarie peger Kultur, Miljø- og Erhversforvaltningen på 
henholdsvis den tidligere Rødekro Skoles bygninger, Vestergade 14 (2a), pædagogseminariet, Dr. Margrethes Vej 
13 (2b). 
Endvidere belyses en mulighed for samling af Fjordskolen på Skolevænget 33, Aabenraa (2c). 
  
Scenarie 2a – samling på tidligere Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro. 
Grundarealet på ca. 30.000 m2 er tilstrækkeligt og den nyeste bygning på skolen (opført til Indskolingen) vil 
umiddelbart kunne genanvendes. 



Der vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at genanvende de øvrige bygninger, da en opdatering med 
hensyn til indeklima, skimmelsanering, energirenovering mm vil blive meget udgiftstung. En nedbrydning og en 
genopførelse af nybyggeri vil være langt mere rationel totaløkonomisk. 
I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin. 
Anslået anlægsudgift: 160,0 millioner kroner 
Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner 
  
Scenarie 2b – samling på det tidligere pædagogseminarie, Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa. 
Pædagogseminariets grundareal er på ca. 7.500 m2 og en samling af Fjordskolen her vil derfor fordre, at alt byggeri 
skal være i to-tre etager, hvis der skal kunne etableres nogenlunde acceptable friarealer og parkeringspladser. 
Umiddelbart vurderes det ikke, at der på grunden vil kunne etableres det fornødne antal parkeringspladser i 
terrænniveau. 
  
Der vurderes endvidere, at det kun vil være den eksisterende to-etages del af bygningsanlægget, der vil kunne 
genanvendes på en økonomisk fornuftig måde. 
Da der skal bygges i minimum 2 etager vil de øvrige eksisterende et-etages bygningsafsnit ikke kunne 
genanvendes, da det ikke kan lade sig gøre at bygge direkte oven på dem. 
Endvidere er indretningen af de eksisterende bygninger så uhensigtsmæssig, at en stor ombygning og renovering vil 
blive påkrævet. Der er gennem årene bygget om og til i mange omgange med en del forskellige 
konstruktionsprincipper og kvaliteter til følge. 
Der vil mangle toiletter, tilgængelighedsmuligheder (til kælder og eksisterende 1. sal) og et bedre 
administrationsafsnit, der nu er placeret sig i nogle pavillonlignende bygningsafsnit i en atriumgård. 
Der anbefales derfor at eksisterende et-etages bygningsafsnit nedbrydes, og at der opføres nye to-tre-etages 
bygninger. 
I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin. 
Anslået anlægsudgift: 162,5 millioner kroner 
Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner 
  
Alternativt scenarie 2c – samling på Skolevænget 33, Aabenraa 
  
Ved vedtagelsen af Lokalplanforslag 87 (UCSyd, ny forbindelsesvej mm) vil der fremkomme et sammenhængende 
areal umiddelbart nord for den påtænkte vejforbindelse Vestvejen-Dr. Margrethes Vej, øst for UCSyd´s nye 
undervisningsbyggeri og vest for IBC. 
  
Arealets omtrentlige udstrækning er markeret med en rød streg på bilaget Tegning vedr. alternativt scenarie 2c. 
Det er på ca. 6.000 m2 og der vil være plads til at bygge nyt til Fjordskolens Afdeling A her i en etage, men ikke 
således at der bliver arealer til overs til store udendørs opholdsarealer og særligt mange parkeringspladser. 
  
Der arbejdes for øjeblikket med forslag til en ny lokalplan (planlagt til fremlæggelse foråret 2016), der omfatter 
området, men forslag til anvendelsen er ikke fastlagt endnu. Arealet er dog påtænkt anvendt som en del af det nye 
campusområde. 
Før øjeblikket er det et grønt areal (alt orangefarvet er ejet af Aabenraa Kommune – undtagen UCSyd´s nyligt 
erhvervede areal på 30.000 m2 mod Vestvejen), der anvendes til idræt mm af de omgivende 
uddannelsesinstitutioner. 
  
Forbindelsen til den eksisterende del Fjordskolen vil være et smalt grundstykke hvorpå der vil skulle bygges en 
forbindelse. Planmæssigt vil Fjordskolen på denne måde blive spredt en del ud og umiddelbart vil den interne 
logistik ikke blive særlig hensigtsmæssigt. 
  
Under hele arealet er der konstateret jordforurening V2, dvs at der er taget prøver, der verificerer dette. Området er 
tidligere losseplads. Det V2 forurenede område er i øvrigt for nyligt konstateret også at omfatte området fra dette 
areal og nordpå under Afdeling B til Skolevænget ved hovedindgangen til Fjordskolen. 
  



En samling af Fjordskolen på Skolevænget til fordre nybyggeri til Afdeling A og udvidelser til Afdeling D og E samt til 
administrationen (udgør ca. 17,0 mio. kr.) til en estimeret samlet anlægsudgift på ca. 82,0 mio. kr. (ca. 4.300 m2 
nybyggeri i alt). Der er i dette tal ikke taget specifikt højde for jordbundsforhold/ekstrafundering og 
håndtering/udskiftning af forurenet jord. 
Anslået anlægsudgift: 82,0 mio. kr. 
Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 mio. kr. 
  
  
Scenarie 3 – status quo på 3 matrikler 
Dette scenarie forudsætter at Fjordskolens aktiviteter bevares på de tre adresser, Skolevænget 33, Aabenraa, 
Posekærvej 8, Aabenraa og Kystvej 36-38, Aabenraa. 
  
På Skolevænget 33 mangler der 4 undervisningsrum med grupperum, 4 administrationskontorer, kontor til 4 
terapeuter og 2 større rum til lærerarbejdspladser og forberedelse. Dette vil skulle etableres som nybyggeri. 
De nye skel mod UCSyd´s grundareal er netop fastlagt, og der vil være mulighed for at opføre tilstrækkeligt nyt 
byggeri, men der vil ikke være et tilfredsstillende areal til overs til friarealer og parkering. 
  
På Posekærvej-afdelingen anbefales, at de PCB-forurenede pavilloner fra midten af 60´erne bør fjernes og erstattes 
af tilsvarende nyt byggeri. 
Herudover mangler skolen på denne matrikel undervisningslokaler til fysik/naturfag, musik og håndværk/design. 
En helt utidssvarende midlertidigt opstillet pavillon, der for øjeblikket anvendes til musik, forudsættes fjernet. 
På grund af terrænets form og niveauforhold vil der skulle etableres nye forbindelsesgange/bygninger, 
tilgængelighedsforanstaltninger og niveaureguleringer. 
  
Der er endvidere regnet med anlæg af 10 nye parkeringspladser, som der er stort behov for på adressen. 
Anslået anlægsudgift: 44,2 millioner kroner 
Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner 
  
Scenarie 4 – Revisitering af eleverne på Fjordskolen. 
Med udgangspunkt i ”Sund Opvækst” og ”Ny Retning for visitationen” udvikles der i øjeblikket Observations- og 
Udrednings-enheder og pædagogiske tilbud på de to nybyggede skoler Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, hvor 
det pædagogiske tilbud modsvarer det behov som en del af eleverne på Fjordskolen har. Derfor ville disse elever 
kunne visiteres til disse tilbud og derved for det pædagogiske tilbud der er nødvendigt, og i fysiske rammer der 
styrker trivsel og læring. Dette er i modstrid med kommunens inklusionsstrategi, men kan blive nødvendigt, da de 
fysiske rammer på Fjordskolen ikke understøtter den pædagogiske praksis.  
Udviklingen af de to folkeskolenære tilbud, samt på sigt et lignende på den ny-byggede Hærvejskole i 2017 betyder 
også at elevtallet ikke ventes at stige. 
Anslået anlægsudgift: 0 millioner kroner 
Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner 
  
Tidsplan for arbejdet: 
  
10. nov. 
2015 

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om procesplan. 

1.dec. 2015 Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget med 
henblik på høring. 

9. dec. 2015 Orienteringsmøde med forældre og medarbejdere på 
Fjordskolen. Kl. 17.00 I Byrådssalen 

3. dec. -19. 
jan.  
2016 

Høringsperiode 
  
  

2. feb.  
2016 

Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget efter 
afsluttet høring  



  
Forvaltningen anbefaler scenarie 1. 

Høring/udtalelse 
Sagen sendes i høring i Handicaprådet og skolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden 3. december – 19. januar. 

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at sagen sendes i høring frem til den 19. januar 2015. 
at punktet genoptages efter endt høring til beslutning på udvalgsmødet den 2. februar 2016. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Godkendt. 

9. feb. 
2016 

Sagen behandles i Økonomiudvalget 

24. feb. 
2016 

Sagen behandles i Byrådet 



Punkt 181: Inklusion og visitation på skoleområdet - orientering og
evaluering
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Bilag

Visitationregler pr. aug. 2015

Bilag med antallet af inkluderede elever mv på skoleområdet

Bilag - eksempler med anvendelsen af den centrale visitationsressource

Skabelon til høringssvar



Inklusion og visitation på skoleområdet - orientering og evaluering 

Sagsfremstilling 
I denne sag skal der orienteres om: 

l Visitationsøkonomi, visitationsregler samt inklusionstilgang på skoleområdet  

l Proces for høring vedrørende visitationsøkonomien samt fordelingen af ressourcerne til ”Dansk som 
andetsprog”.  

  
Visitationsøkonomi 
Økonomien på specialområdet i Skole og Undervisning er en visitationsøkonomimodel, hvor ressourcerne er udlagt 
til skolerne efter elevtals og socioøkonomisk fordeling. Efterfølgende tilbagefører den enkelte skole ressourcer for de 
børn, der efter skoleleders indstilling er indstillet til at frekventere et visiteret skoletilbud.  
  
Visitationsøkonomien blev indført pr. 1. januar 2012 og indfaset over en treårig periode, således at modellen var 
fuldt indfaset i 2014.  
  
I indfasningen var visitationstaksten følgende: 
2012:             50.000 kr. + kr. 37.000  
2013:             100.000 kr. + kr. 37.000  
2014 og frem: 150.000 kr. + kr. 37.000 
  
Pr. 1.1.2016 stiger elevtaksten kr. 42.000.  
Økonomien på skoleområdets almene og specielle område er at betragte som ”forbundne kar”. Det betyder, at når 
den overordnede ramme fastholdes kan ressourcerne bevæge sig mellem de to områder.  
Ved årsafslutningen tilbageføres et eventuelt mindreforbrug på det samlede område til skolerne efter en 
socioøkonomisk og elevtalsafhængig model. 
  
Visitationsregler 
Hovedregel: Distriktsskolen skal betale for alle elever i distriktet, hvis de visiteres i løbet af skolegangen. 
Undtagelse 1: Distriktsskolen skal ikke betale, hvis en elev er anbragt uden for eget hjem (”sover i fremmed seng”). 
Undtagelse 2: Distriktsskolen skal ikke betale, hvis en elev er visiteret fra skolestarten. 
Reglerne fremgår af bilag 1. 
  
I bilag 2 fremgår udviklingen i antallet af inkluderede elever. Af samme bilag fremgår et øjebliksbillede med oversigt 
over antallet af visiterede elever fra en privat grundskole indenfor og udenfor kommunen. Distriktsskoleleder har 
foretaget en indstilling til visitationsudvalget. 
  
Central visitationsressource 
I forbindelse med indførelsen af visitationsøkonomien blev der truffet beslutning om en central visitationsressource. 
Denne ressource var i 2012 på 5 mio. kr.. Pr. 1. januar 2016 er den kr. 3,5 mio. kr..  
  
Den centrale visitationsressource blev indført med sigte på at kompensere for åbenlyse uhensigtsmæssigheder i 
forbindelse med indførelsen at visitationsøkonomien. 
I praksis dækkes følgende af den centrale ressource: 
· Etablering af startstøtte/prøveordninger i indskolingen 
· Praktisk støtte til elever med personlige handicap i almenområdet 
· Dækning af underskud til skoler, der har underskud i visitationsøkonomien 
· Særligt tilrettelagte forløb for enkelte børn/unge 
· Delvis dækning af udgifterne til Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter 
· Særlige kompetenceudviklingsforløb for enkelte skolers medarbejdere 
  



  
Inklusionstilgang i Skole og Undervisning 
I henhold til intentionerne i Børn-, Unge- og Familiepolitikken SUND OPVÆKST skal løsninger for de enkelte 
børn/unge etableres så tæt på almenområdet som muligt. Med indførelsen af visitationsøkonomien har dette i 
praksis givet mulighed for, at ”ressourcerne kan følge opgaven”, når der etableres udviklende løsninger for de 
enkelte børn/unge. 
  
Decentralt har skolen mulighed for – inden barnet/den unge eventuelt visiteres – at anvende visitationstaksten til 
løsninger i læringsmiljøet på skolen/i klassen. 
Hvis skolen vælger at visitere barnet/den unge, kan visitationsudvalget i samarbejde med barnet/den unge, 
forældrene, skolen og PPR etablere løsninger, hvor ressourcen i praksis kommer til at følge opgaven. 
Der etableres en høj grad af konsensus omkring løsningerne, hvilket skaber en høj grad af tilfredshed. Antallet af 
klager på området var 44 i 2011. Der har ikke siden været indgivet klager. 
  
I bilag 3 perspektiveres en række eksempler på anvendelsesmulighederne vedr. den centrale visitationsressource.  
  
Ressourcerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA-midlerne): 
I henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 6 skal der i fornødent omfang tilbydes undervisning i ”Dansk som andetsprog”. 
Undervisningsministeren fastsætter reglerne herfor.  
I Aabenraa Kommune er ressourcen i 2015 på kr. 1 mio.  
Den er pt. fordelt således: 
Høje Kolstrup:                 kr. 440.000  
Kongehøjskolen:             kr. 270.000  
Lyreskovskolen:              kr. 328.000  
  
Der foreslås en ændring i fordelingen af midlerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA-midler). 
To fordelingsmodeller foreslås sendt i høring: 
  
Model 1: 
Alle DSA-midler lægges i puljen til inklusionsmidler. Herefter fordeles de som inklusionsmidlerne med 50% efter 
elevtal og 50% efter socioøkonomi. 
  
Model 2: 
Alle DSA-midler fordeles 100% efter socioøkonomi.  
  
Forvaltningen anbefaler model 1. 
  
Ændringen foreslås med ikrafttræden pr. 1. august 2016 ved begge modeller. 

Høring/udtalelse 
Evaluering af visitationsøkonomien og reglerne herfor 
Visitationsøkonomien og reglerne herfor skal evalueres med henblik på en eventuel justering. 
Der gennemføres høring i skolebestyrelserne og i skolernes MED-udvalg.  
Høringsperiode:  
2. december 2015 - 20. januar 2016 
Behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 
Høringselementer: (se skabelon i bilag 4) 

l Visitationstakster  

l Distriktsskolens betalingsansvar ved visitation  

l Visiterede foranstaltninger  

l Eksistens af central visitationsressource  



l Stillingtagen til model 1 eller 2 vedr. DSA-midler  

l Mulighed for øvrige bemærkninger  

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at orienteringerne tages til efterretning, og  
at høring på de foreslåede elementer gennemføres i skolernes bestyrelser og MED-udvalg frem til 20. januar 
2016 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
1. at taget til efterretning, og 
2. at godkendt. 



Punkt 182: Tilbud til ikke uddannelsesparate unge 2016

15/32685



Tilbud til ikke uddannelsesparate unge 2016 

Sagsfremstilling 
I denne sag skal udvalget tage stilling til fortsættelse af tilbuddene til ikke uddannelsesparate unge i 2016. Målet er 
at sikre et relevant tilbud til alle unge i Aabenraa Kommune, der forlader 9. eller 10. klasse til sommer. 
  
Siden 2012 har tilbuddene til disse unge været: 
  

l Virksomhedspraktikforløb  

l Særligt tilrettelagte forløb på produktionsskolerne (august-september) med tættere opfølgning og intensiveret 
samarbejde med forældrene og med UU i forhold til ordinære produktionsskoleforløb  

  
På baggrund af tidligere års positive erfaringer foreslås det, at disse tilbud fortsætter i 2016. 
  
Tilbuddene er finansieret af midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2014. 

Økonomi og afledt drift 
På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. april 2015 (sag 5), blev økonomien for ikke uddannelsesparate i 
2015 behandlet.  På daværende tidpunkt var forventningen, at der ville være en merudgift på området, som følge af 
en stigning i antallet af elever på forløbene. Der blev derfor givet en tillægsbevilling på 0,24 mio. kr.  
Det har dog vist sig, at der ikke er kommet den forventede  stigning i antal elever, og det anbefales derfor, at der i 
2016 afsættes 0,484 mio. kr. svarende til det oprindelige budget i 2015. 
Det dækker over følgende: 
  

  

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at tilbuddene til ikke uddannelsesparate fortsætter i 2016. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Godkendt. 

Mentorundervisning/ressourceperson 210.000 kr 

Undervisningsmateriale 14.000 kr 

Særlig indsats på produktionsskolerne 150.000 kr 

Udvidet samarbejde mellem UU og vejlederne på 
produktionsskolerne 

110.000 kr 

I alt 484.000 kr 



Punkt 183: Hjordkær Børnehus - Ansøgning om udvidelse af
småbørnsgruppen

15/33323

Bilag

Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppe

Principper for oprettelse af småbørnspladser



Hjordkær Børnehus - Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen 

Sagsfremstilling 
I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Hjordkær Børnehus, om udvidelse af 
børnetallet i småbørnsgruppen med 4 børn til i alt 16 børn.  
  
Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.  
  
De oprindelige 12 småbørnspladser blev etableret pr. 1. august 2012. 
  
Bestyrelsen for børnehuset oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den 
løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten. 
  
Pr. 1. december 2015 har Hjordkær Børnehus indskrevet 36 børnehavebørn og 11 børn i småbørnsgruppen. Pr. 16. 
december 2015 er der 12 indmeldte børn i småbørnsgruppen.  
  
Pr. 1. december 2015 er der 4 kommunale dagplejere med i alt 12 børn i lokalområdet.  
  
Af ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2014) 
fremgår det 
· Den pædagogiske bæredygtighed i dagplejen fastholdes ved krav om min. 4 -5 dagplejere i et distrikt. 

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at ansøgningen om oprettelse af yderligere 4 småbørnspladser ikke imødekommes med baggrund i udvalgets 
principper om, at den pædagogiske bæredygtighed i dagplejen fastholdes ved krav om min. 4-5 dagplejere i 
et distrikt. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Godkendt. 



Punkt 184: Godkendelse af fondsansøgning SundSkole 2020

15/23780

Bilag

SundSkole2020

Budget for projektprogram SundSkole 2020



Godkendelse af fondsansøgning SundSkole 2020 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmøderne i oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og 
Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningerne skulle arbejde frem imod at indsende en ansøgning til A. P. Møller 
Fonden d. 28. okt. 2015. Hermed præsenteres udvalgene for indholdet og økonomien i det endelige projektprogram 
SundSkole 2020 til godkendelse.  
Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed 
og bevægelse. Derudover skal projektprogrammet være med til at indfri Vækstplan 2018 samt målsætninger i de 
gældende politikker på de tre forvaltningsområder. 
  
Formålet med projektprogrammet er: 
At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for 
forankring i de lokale miljøer. 
  
Projektprogrammet skal give skolerne flere ressourcer samt øgede kompetencer og handlemuligheder i forhold til at 
arbejde aktivt med sundhed, bevægelse og principperne i den åbne skole. Derfor indeholder projektprogrammet 
også etableringen af et centralt medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne skal udvikle initiativer og 
samarbejder med det lokale foreningsliv. 
  
Forvaltningerne forventer svar fra fonden i januar 2016. Imødekommes ansøgningen ikke, udarbejder forvaltningerne 
et tilpasset projektprogram og budget, som bliver sendt til godkendelse i udvalgene. 
  
Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Økonomi og afledt drift 
Projektprogrammet løber fra 2016 til 2020 og har et samlet budget på 24,509 mio. kr. 
  
Heraf søges fonden om 12,905 mio. kr. 
Egenfinansieringen for Aabenraa Kommuner er 11,604 mio. kr., og de fordeler sig mellem udvalgene på følgende 
måde: 
  
Børne- og Uddannelsesudvalget: 10,024 mio. kr. 
Social- og Sundhedsudvalget: 1,080 mio. kr. 
Kultur- og Fritidsudvalget: 0,500 mio. kr. 

INDSTILLING 
Børn & Skole, Social & Sundhed og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 
  
at projektprogrammet SundSkole 2020 godkendes, og  
  
at projektprogrammets økonomi godkendes. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Anbefales godkendt. 



Punkt 185: Orientering om lovgivning og procedurer vedr. håndtering af
underretninger

15/5810

Bilag

Kvalitetsstandard underretning 2015

Fællesskabets Børn 2014-2017



Orientering om lovgivning og procedurer vedr. håndtering af underretninger 

Sagsfremstilling 
Formålet med en underretning er, at Børn og Familie får kendskab til forhold, som betyder, at et barn eller en ung 
kan have behov for særlig støtte. Underretningen er med til at sikre, at barnet og familien hurtigt kan få tilbudt hjælp.  
  
I Serviceloven findes tre bestemmelser om underretningspligt, som skal ses som kommunens mulighed for at blive 
opmærksom på et barn eller en ung, der trænger til særlig støtte: 
  
§ 152:   Den tværkommunale underretningspligt, hvor fraflytningskommune har pligt til at underrette 
tilflytningskommune om, at en familie har et barn eller en ung, der har behov for særlig støtte. 
  
§ 153:   Den skærpede underretningspligt, som alle med offentligt hverv har. Aabenraa Kommune har udarbejdet en 
handleguide til alle, som arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommune.  
  
§ 154:   Den almene underretningspligt, som alle borgere har.  
  
Alle underretninger registreres af en administrativ medarbejder, som også inden 6 dage udsender kvitteringsbrev til 
underretter.  
  
Alle underretninger vurderes af en socialrådgiver samme dag som underretningen modtages, dog senest efter 24 
timer. Det vurderes, om der er behov for akut handling for at sikre barnets trivsel. I weekender, ferier og på 
helligdage vurderes underretningerne af den socialrådgiver, der har akutvagten. 
  
Indenfor 14 dage afholdes som hovedregel den første samtale med forældremyndighedsindehaver og barn/ung. 
Samtalen har til formål at foretage en gennemgang og nærmere drøftelse af den modtagne underretning. Kommer 
underretningen fra kommunens egne institutioner/skoler eller andre offentlige ansatte, har forældrene som regel fået 
underretningen gennemgået af underretteren, inden den sendes til Børn og Familie.  
  
Under mødet bliver forældrene bedt om at give samtykke til, at socialrådgiveren kan indhente de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne vurdere underretningen.  
  
Socialrådgiveren har pligt til at vurdere underretningen så tilpas grundigt, at det bliver klart, om der skal laves en 
børnefaglig undersøgelse, iværksættes støtte i almenområdet, eller om sagen kan henlægges.  
  
En underretning kan resultere i at: 

l Sagen lukkes – evt. indsatser i almenområdet igangsættes.  

l Der igangsættes et familievejlederforløb, jfr. Servicelovens § 11, hvis det drejer sig om en afgrænset 
problemstilling, der kan afhjælpes i en afgrænset periode.  

l Børnefaglig undersøgelse opstartes.  

  
Som udgangspunkt har forældrene aktindsigt i alle underretninger og sagens dokumenter, med mindre der er tale 
om vold og overgrebssager mod barnet begået af familien, og som skal efterforskes af politiet.  
  
Anonyme underretninger sagsbehandles som ovenfor, dog kan der ikke fremsendes kvittering til underretteren. 
Forældrene får aktindsigt i underretningen, og ofte sker det, at forældrene har en formodning om, hvem 
underretteren er. 
  
Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. 
  



Kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, 
at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Undersøgelsen skal foreligge senest 4 måneder efter, at 
underretningen er modtaget.  
  
En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges: 

l Udvikling og adfærd  

l Familieforhold  

l Skoleforhold  

l Sundhedsforhold  

l Fritidsforhold og venskaber  

l Andre relevante forhold  

  
Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor 
barnet og familien, og hvis det er tilfældet, hvilke foranstaltninger der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets 
vanskeligheder og behov. 
  
Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, inden en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn 
og unge kan iværksættes. Er der behov for akut hjælp, kan foranstaltninger iværksættes, inden undersøgelsen er 
udarbejdet.  
  
En børnefaglig undersøgelse er herefter fundamentet for den handleplan, der skal udarbejdes, inden der træffes 
afgørelse om en foranstaltning.  
  
Antal underretninger modtaget af Børn og Familie i 2014 og 2015. 
  

  

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at orienteringen tages til efterretning. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Taget til efterretning. 

2014 2015 

1. halvår 2. halvår 1. halvår 

550 524 462 



Punkt 186: Orientering om privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave -
Opnormering

13/6558



Orientering om privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave - Opnormering 

Sagsfremstilling 
Privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave v/ Aabenraa Friskole er, efter ansøgning fra bestyrelsen, godkendt til 
yderligere 4 børn i alderen 3-5 år.  
  
Godkendelsen træder i kraft pr. 14. december 2015 under forudsætning af, at Dagtilbud forinden har modtaget en 
kopi af ibrugtagningstilladelsen for den nye bygning.  
  
Privatinstitutionen er herefter godkendt til i alt 32 børn i alderen 3-5 år.  

Lovgrundlag 
Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.  

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning.  

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 187: Orientering om fælleskommunalt udbud af en
samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud

15/5810

Bilag

Tilslutningsaftale for samarbejdsplatformen

Brev til direktører om tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud,
ORIGINAL Bilag 1, Baggrund og løsningsbeskrivelse, Samarbejdsplatformen

Brev til direktører om tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud,
ORIGINAL Bilag 2, Økonomien i projektet, Samarbejdsplatformen



Orientering om fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole 
og dagtilbud 

Sagsfremstilling 
  
Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen.  
Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den 
kommunale sektor. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af to 
overordnede digitale løsninger til skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.  
Dette indebærer, at samarbejdsplatformen anskaffes som en fælleskommunal landsdækkende løsning gennem et 
udbud i KOMBIT, mens læringsplatforme anskaffes af den enkelte kommune eller grupper af kommuner inden for 
rammerne af fælles standarder og principper, som er aftalt med staten.  
  
Aabenraa Kommune har valgt også at tilslutte sig samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. Herved skabes der 
en sammenhængende kommunikationskanal for familier med børn i både skole og dagtilbud.  
  
Den fælleskommunale samarbejdsplatform forventes klar til implementering ved årsskiftet 2017/18, og udbredelsen 
forventes at ske frem til august 2018, så samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart. 
Udbredelsen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart herefter.  
  
Kommunerne vil, i lighed med KOMBIT’s øvrige udbud, blive inddraget tæt i såvel udviklingen af den nye løsning som 
i den fremtidige drift af systemet.  
  
Den eksisterende løsning, SkoleIntra, som den nye fælles samarbejdsplatform skal erstatte på folkeskoleområdet, er 
en monopolløsning, som under alle omstændigheder skal konkurrenceudsættes. KOMBIT har som led i 
konkurrenceudsættelsen indgået en udfasningsaftale for at sikre, at SkoleIntra fortsat er til rådighed for kommunerne, 
indtil en ny løsning er fuldt implementeret.  
                                        

INDSTILLING 
Børn og Skole indstiller, 
at orienteringen tages til efterretning. 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 188: Eventuelt

15/117



Eventuelt 

Sagsfremstilling 
- 

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-12-2015 
Der aftales ekstraordinært møde mandag, den 7. december kl. 7.45 vedr. korrekt udpegning af bestyrelsen på 
produktionsskolen Meritten.  
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