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Punkt 128: Formanden orienterer

17/69

Sagsfremstilling
-

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
-



Punkt 129: Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier -
september 2017

11/44211

Sagsfremstilling
Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.
 
Kongehøjskolen
Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.
Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018.
 
Lyreskovskolen
De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.
Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.
 
Hærvejsskolen
7 totalentreprenører med underentreprenører og rådgivere er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud og forslag.
Tilbud og forslag skal afleveres senest en 24. oktober 2017 og den 2. og 9. november 2017 afholdes møder i det
bedømmelsesudvalg, der skal vælge et team som vindere.
Kontrakten med den vindende totalentreprenør forventes indgået den 23. november 2017, og det nye byggeri vil skulle
tages i brug til april 2019.
 
Daginstitution i Rødekro
Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro udbydes som ét projekt, svarer orienteringen om
dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.
 
Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså
På grundlag af det godkendte dispositionsforslag arbejder totalrådgiveren nu videre hen imod projektforslaget,
forprojektet til myndighedsbehandlingen og herefter selve hovedprojektet, der er en vigtig del af udbudsmaterialet til
håndværksfirmaerne.
Den endelige myndighedsbehandling er forudsat at skulle finde sted i oktober op til uge 42 og udsendelse af
udbudsmaterialet til håndværkerne er planlagt til mandag den 23. oktober 2017.
Udbuddet vil være et begrænset udbud i fagentreprise, det vil sige at en række af håndværksfirmaer inden for de enkelte
fagområder inviteres til at afgive bud.
 
Tidsplanen er tilrettet en smule og licitationen afholdes herefter den 6. november 2017.
Efter kontraheringen med håndværksfirmaerne opstartes byggeprocessen, konkret fysisk med etablering af byggepladsen i
midten af december 2017.
 
I forbindelse med det nye terapibad til Fjordskolen er der nu indgået en totalentreprisekontrakt med entreprenørfirmaet
Ommen & Møller A/S, Rødekro.
Sammen med sine rådgivere er totalentreprenøren nu ved at
udarbejde det detailprojekt, der skal danne grundlag for en byggeansøgning og for udførelsen af byggeriet, hvilket
forventes af forløbe i henhold til tidsplanen og dermed hen imod en ibrugtagning til august 2018.
 
For at udnytte tiden optimalt indtil det vil være muligt at opstarte selve byggeriet på henholdsvis terapibadet og på skolen
er en del forberedende arbejder såsom generelle rydninger for terapibadet og den nye tilbygning til afdeling B,
muldafrømning og bundsikring ved den nye parkeringsplads mod nord blevet udbudt.
Entreprenørfirmaet Chr. Johannsen A/S vandt dette udbud og arbejderne er under snarlig færdiggørelse.
 
Daginstitution i Aabenraa Syd
Den 29. august 2017 har der været afholdt et møde mellem bestyrelserne for de 2 daginstitutioner, Kongehøjens
Børnehave/Vuggestuen Fjordløkke og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017



Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigter, skole- og daginstitutionsbyggerier, september 2017



Punkt 130: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.8.2017

17/7697

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. august 2017.

Økonomi og afledt drift
Der henvises til vedlagte bilag.
 
Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.
 
Baggrunden for forventningen  er, dels at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen
af 2016 virker stabilt.
 
På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under ét bliver nul.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017, Børne- og Uddannelsesudvalget



Punkt 131: Fjordskolen - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

16/45172

Sagsfremstilling
I denne sag skal der tages beslutning om bevilling til byggeri på Aabjerg 8 i Kruså, Fjordskolen.
 
Yderligere skal der tages beslutning om tillægsbevilling med henblik på finansiering af optioner indbygget i
byggeudvalgets arbejde med projektrealiseringen og afledte tilpasninger af myndighedsmæssig karakter, det være sig
brand- og tilgængelighedsvilkår ved større ombygninger.
 
Byggeudvalget er kommet langt i disponering af anlægssummen, og projektet er på vej mod det hovedprojekt, som skal
danne grundlag for udbud.
 
Byggeudvalget har valgt at indarbejde og tilføje udbuddet forskellige optioner, som byggeudvalget mener vil være
gunstige for projektmæssig sammenhæng mellem anvendelse og byggeri. Der er tale om elementer, som er betydelige
elementer i byggeudvalgets forståelse af et samlet projekt. Byggeudvalgets medlemmer – undtaget
forældrerepræsentanterne – er enige om, at den fremlagte dispositionsplan, inklusiv de detaljerede tilpasninger og
optioner, som er foreslået på byggeudvalgsmøde af 29. august 2017, er det bedst mulige forslag indenfor de af Byrådet
udstukne rammer for såvel tidsplan som økonomi. Fjordskolens medarbejdere og ledelse gør opmærksom på, at ikke alle
behov er opfyldt i dispositionsplanen.
 
Optionerne er opgjort således, at de udgør op til 15% af entreprisesummen og indarbejdelsen vil beløbe sig til en
merudgift på 4,5 mio. kr.
 
Lovbestemte tilpasninger af byggeriet, som væsentligst omfatter ændret brandklassificeringer, er beregnet til en merudgift
på 3 mio. kr.
 
Byrådet skal tage stilling til spørgsmålet om tillægsbevilling på dette tidspunkt inden udbuddet kører fordi 1) der skal
være balance imellem den udbudte projektsum og det projekterede og 2) fordi det skal afvente de nødvendige politiske
beslutninger om økonomisk tilpasning af projektet vil medføre forsinkelse af byggefasen med forventeligt omkring et par
måneder.
 
Samlet forventes projektet at udgøre 42,25 mio. kr. Der er således et manglende rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. for at
gennemføre byggeudvalgets indarbejdelse af optioner i projektet samt myndighedskrav.

Økonomi og afledt drift
Der er i 2015 og 2016 meddelt anlægsbevilling på 24,75 mio. kr. hvoraf 1,5 mio. kr. er frigivet, og herudover er der i 2018
afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er dermed afsat et samlet rådighedsbeløb på 34,75 mio. kr.
 
Indregnet optioner og myndighedskrav udgør det samlede projekt 42,25 mio. kr.
 
Der er således en merudgift på 7,5 mio.kr. til projektet med optioner og myndighedskrav i forhold til afsat
anlægsbevilling/rådighedsbeløb.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2017 finansieret af kassebeholdningen,
at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. således, at den samlede anlægsbevilling udgør 42,25
mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, og
at den resterende anlægsbevilling frigives.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
1. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),
2. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),
3. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse: at der ikke skal bruges flere penge på
det håbløse projekt og imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A) med begrundelse: at det fulde resterende anlægsbeløb først
frigives, når de samlede anlægsudgifter, herunder licitationsresultatet foreligger, og imod stemte Kaare Solhøj Dahle (UP)
med begrundelse: at det er forkert at frigive pengene før licitationen er afholdt.



Punkt 132: Styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa pr. 1. januar 2018

17/19979

Sagsfremstilling
Byrådet har den 31. maj 2017 truffet beslutning om at ophøre med udpegning af byrådsmedlemmer til 21 råd, nævn og
bestyrelser ud af de samlede 52.
Det betyder for Ung Aabenraa at udpegning af byrådsmedlemmer til bestyrelsen ophører pr. 1. januar 2018. Det er derfor
nødvendigt med mindre ændringer i styrelsesvedtægten.
 
Ung Aabenraa er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven, således at Aabenraa Ungdomsskole og 10.
Aabenraa er oprettet med én bestyrelse.
 
I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er bestyrelsessammensætning ændret, således at der ikke længere udpeges to
repræsentanter af byrådet.
 
Byrådet lægger i sin beslutning i maj op til, at de enkelte råd, nævn og bestyrelser kan bede om møder med udvalgenes
formandsskaber, når de ser det relevant, for at imødekomme ønsket om fortsat informationsudveksling mellem
byrådspolitikerne og råd, nævn og bestyrelser.
 
Det er derfor indføjet i styrelsesvedtægten for Ung Aabenraa, at ”Bestyrelsen kan anmode om møde med
udvalgsformanden for området”.
 
Ny styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa pr. 1. januar 2018 godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Godkendt.
Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at han fortsat er af den opfattelse, at der skal være
repræsentation af byrådsmedlemmer i bestyrelsen.

Bilag

Styrelsesvedtægt Ung Aabenraa pr. 01.01.2018



Punkt 133: Orientering om udarbejdelse af ny it- og digitaliseringsstrategi
for skolevæsnet i Aabenraa Kommune

17/25435

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres om udarbejdelse af ny it- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune.
 
Behov for nytænkning af it og digitalisering i folkeskolen
Folkeskolen står i disse år overfor forventninger om en styrket indsats indenfor it. Fra nationalt, regionalt og kommunalt
hold.
 
Regeringen og KL er i regeringsaftalen 2018 blevet enige om, at it i folkeskolen kan bidrage til at styrke elevernes
teknologiforståelse og digitale kompetencer. En afgørende forudsætning er, at personalet har kompetencer til at undervise
i teknologiforståelse og anvende it som pædagogisk redskab i undervisningen. Som følge af aftalen forsøger KL i efteråret
2017 at oprette et partnerskab for kommuner med fokus på it i folkeskolen. Formålet er at sikre sparring, videndeling og
inspiration på tværs af kommunerne. Børn og Skole har overfor KL tilkendegivet et ønske om deltagelse i partnerskabet.
 
Ud fra ønsket om at understøtte syddanske virksomheders behov for kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og
naturvidenskab har kommunaldirektørerne i Syddanmark i august 2017 aftalt at sætte gang i tiltag, der for kommunerne
medfører udvikling af computional thinking i grundskolen. Fokus skal drejes fra it som et instrument til en tilgang, hvor
børn og unge i stedet lærer at se på et problem, som noget en computer kan løse. Desuden betyder det efteruddannelse af
lærere indenfor it og teknologi. KKR-sekretariatet vil sammen med UC’erne og Region Syddanmark samle relevante
forvaltningschefer på skoleområdet til dialog om mulighederne for et fælles digitalt efteruddannelsesprojekt i de
syddanske kommuner. Børn og Skole deltager.
 
Aabenraa kommune har 18 folkeskoler, en specialskole, Ung Aabenraa og Sygehusskolen. Hver skole står selv for drift og
udvikling af it indenfor den tildelte økonomi. Skolerne befinder sig derfor på forskellige udviklingstrin. Både i forhold til
den hardware, de kan stille til rådighed for elever og lærer, og i forhold til den undervisning, der leveres. Support til
teknik udføres af it-teknikere, der er ansat på flere af skolerne samt i regi af PUC. Den decentrale tilgang stemmer overens
med den vedtagne it strategi for skolerne i Aabenraa Kommune fra 2013. Se bilag.
 
Udvikling af ny it og digitaliseringsstrategi i skolevæsnet i Aabenraa Kommune
På flere planer er der således forventninger om en styrkelse af it på folkeskoleområdet. I Aabenraa Kommune har det
givet anledning til, at Børn og Skole har formuleret et kommissorie for udvikling af en ny it og digitaliseringsstrategi i
skolevæsnet.
 
Som grundlag for udarbejdelsen af en ny it- og digitaliseringsstrategi skal nedenstående fem undersøgelser og analyser
udarbejdes:
 
Fremtidens kompetencekrav
Undersøgelse af fremtidens kompetencekrav indenfor it og digitalisering i folkeskolen på elev-, lærer- og lederniveau.
 
Hardware og software
Afdækning af nuværende netværk, hardware og software, derunder brugen af didaktiske programmer i skolevæsnet i
Aabenraa Kommune samt fremtidige behov.
 
Sikkerhed
Afdækning af krav til sikkerhed.
 
Support og sikker drift
Afdækning af hvordan it drives i skolen, så der bliver mest mulig plads til kerneopgaven.
 
Indkøb
Økonomiske stordriftsfordele ved fælles indkøb af it.
 
På baggrund af analyserne træffes strategiske beslutninger, som vil blive formuleret i den nye it- og digitaliseringsstrategi.
I forbindelse med arbejdet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Forvaltningen, skolelederne, DLF og
Staben. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, afdelingsledere, it folk fra skolerne, it i Staben
og forvaltningen.



 
Tidsplan
Analysearbejdet skal være færdig senest 1. marts 2018. Derefter formuleres den nye it- og digitaliseringsstrategi, der
forventes politisk godkendt senest inden sommerferien 2018. Derefter kan implementering af de strategiske tiltag
iværksættes.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at udvikling af en ny it- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorie for udarbejdelse af IT strategi i skolevæsnet i Aabenraa Kommune

Skole-IT-strategi 2013



Punkt 134: Orientering om elevtal i folkeskolerne

13/12239

Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5.
september.
Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på
folkeskoleområdet.
 
I alt er der 5.982 elever indskrevet i folkeskolerne.
Heraf er der 228 elever på 10. Aabenraa, 174 i specialklasserne, 76 i basisundervisning (tidligere modtageklasser) og 235
på Fjordskolen.
30 af eleverne på 10. Aabenraa og 46 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.
 
På samme tidspunkt i 2016 var der 6.120 elever indskrevet i folkeskolerne.
Heraf var der 266 elever på 10. Aabenraa, 159 i specialklasserne, 101 i modtageklasserne og 247 på Fjordskolen.
 
30 af eleverne på 10. Aabenraa og 46 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.
 
Det samlede elevtal i folkeskolernes almenklasser er faldet fra 5.613 elever i 2016 til 5.497 elever i 2017, - i alt 116
elever, hvilket svarer til et fald på 2,1 %.
 
Det største procentvise fald i elevtallet er på Genner Univers, hvor elevtallet er faldet med 27,8 % svarende til 20 elever.
 
Det samlede elevtal for hele folkeskoleområdet er faldet med 127 elever, svarende til et fald på 2,25%

Skole Almen området
 
 

Ændring
fra 2016 til
2017

Ændring
i %
2016 -
2017

 2017 2016 2015 2014 2013 2012   

Bolderslev Skole 110 110 104 111 129 134 0 0,0%

Bylderup Skole 234 240 244 250 268 287 -6 -2,5%

Felsted
Centralskole 316 319 318 334 343 331 -3 -0,9%

Fjordskolen 235 247 250 217 216 222 -12 -4,9%

Genner Skole 52 72 88 89 84 89 -20 -27,8%

Hellevad
Børnehus 86 93 91 89 83 78 -7 -7,5%

Hjordkær Skole 286 273 281 305 309 306 13 4,8%

Hovslund
Børneunivers 94 94 103 100 109 111 0 0,0%

Hærvejsskolen 686 693 739 761 790 780 -7 -1,0%

Høje Kolstrup
Skole 415 396 383 383 386 366 19 4,8%

Kliplev Skole 162 165 163 154 150 153 -3 -1,8%



Kollund Skole 119 124 131 135 147 141 -5 -4,0%

Kongehøjskolen 790 797 841 828 845 878 -7 -0,9%

Lyreskovskolen 562 583 639 627 686 717 -21 -3,6%

Løjt Kirkeby
Skole 468 481 499 521 525 548 -13 -2,7%

Ravsted
Børneunivers 82 87 87 81 88 90 -5 -5,7%

Stubbæk Skole 328 324 339 355 353 350 4 1,2%

Tinglev Skole 347 368 383 397 364 397 -21 -5,7%

Varnæs Skole 132 128 135 145 144 145 4 3,1%

10. klasse
Aabenraa 228 266 253 270 246 302 -38 -14,3%

 5732 5859 6071 6152 6265 6425 -127 -2,17%

I alt eks
Fjordskolen,
modt.klasser
og spec.klasser 5497 5613 5821 5935 6049 6203 -116 -2,1%
 
Ændringer i elevtal pr. 5. 9 2017 2016 2015 2014 2013

Almenområdet -116 -208 -114 -114 -154

Specialklasser 15 2 3 -30 -15

Fjordskolen -12 -3 33 1 -6

Modtageklasser -25 39 7 24 9

 -138 -170 -71 -119 -166
 

Lovgrundlag
Folkeskoleloven

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Taget til efterretning.



Punkt 135: Orientering om ansøgning om midler til investering i den tidlige
og forebyggende indsats i PPR

17/28242

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning om midler fra Ansøgningspuljen til investering i den tidlige
og forebyggende indsats i PPR.
 
Puljens formål er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og
eventuel medicinering. Projektet skal styrke og udvikle PPRs tidlige indsats i dagtilbud og skole og sammenhængen til
Børn og Familie-afdelingen, sundhedsplejen m.v.
 
Midlerne fra puljen skal anvendes til
 

en investering i ekstra medarbejdere i PPR-funktionen i projektperioden
deltagelse i et partnerskab med Socialstyrelsen og de øvrige deltagende kommuner om gensidig erfaringsudveksling
og inspiration på tværs.

 
Hver kommune kan ansøge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. til hele projektperioden, som løber fra den 1. december
2017 til den 31. december 2020. Det forventes, at 10 kommuner får støtte.
 
Puljen er en del af satspuljeaftalen 2017 og administreres af Socialstyrelsen.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Taget til efterretning.



Punkt 136: Orientering om ansøgning om rådgivningsforløb hos
Socialstyrelsen

17/28584

Sagsfremstilling
I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning fra Børn og Familie om et rådgivningsforløb hos
Socialstyrelsen.
 
Rådgivningsforløbet skal understøtte den omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge i retning af en tidligere
forebyggende og mere effektfuld indsats, som allerede er i gang i Børn og Familie i form af Investeringsstrategien –
Aabenraa-modellen.
 
Hvis Aabenraa Kommune bliver en af de tre kommuner, der får tildelt et rådgivningsforløb, vil dette strække sig over 6-12
måneder med start primo 2018.
 
Ansøgningen indebærer ikke økonomisk støtte. Børn og Familie skal bruge tid på samarbejdet med Socialstyrelsen, hvis
de får rådgivningsforløbet, men får til gengæld kvalificeret deres arbejde.

Indstilling
Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
Taget til efterretning.



Punkt 137: Eventuelt

17/70

Sagsfremstilling
-

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017
-
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